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1. Introducción 
El objeto de este proyecto es la implementación de una aplicación software 
que permite aumentar la competitividad y mejorar la calidad  que se nos presenta 
en las tareas propias de la validación electrónica en el sector de automoción. La 
mejora de calidad es un concepto ambiguo y se pretende acotar esta mejora en el 
ámbito de la gestión económica, gestión del timing, la gestión de recursos y la 
mejora en la comunicación.
Es importante resaltar que el ámbito en el que nos moveremos durante la 
implementación del sistema en un fabricante de componentes de primer nivel en 
el sector de automoción, o como se le denomina TIER1.  
En el transcurso de los años de estudio de O.I hemos aprendido a valorar la 
gestión de la información y de la importancia que tiene el tratamiento de la misma. 
Las organizaciones están sometidas a continuas mejoras en sus procesos 
empresariales e industriales y es en esta gestión de la información donde se 
basará la implementación de nuestro sistema.  
Actualmente la organización ya dispone de sus sistemas de información, 
que están en marcha y que son auditados a través de organismos nacionales  o 
internacionales donde se verifica que están implementados y seguidos a través de 
las numerosos auditorias que son de obligado cumplimiento y mantenimiento 
dentro del sector de automoción.  
El sector de automoción obedece a continuados cambios en los procesos 
obligados en los cambios de tecnología, la abertura de nuevos mercados, los 
diferentes niveles de calidad en diferentes constructores de vehículos. 
El entorno de desarrollo de la aplicación será en el departamento de 
validación de sistemas electrónicos donde actualmente existen un total de 9 
personas. 
La primera tarea será realizar un estado del arte de los diferentes tipos de 
software que existen actualmente en el mercado así como un benchmark de cada 
uno de ellos invirtiendo el tiempo necesario para probarlos y extraer los datos 
necesarios para analizar y escoger el software que mejor cubra las necesidades 
del departamento.  
El alcance del proyecto será a través del software de gestión: 
? Aumentar la productividad y la competitividad.  
? Estandarizar los canales de comunicación entre managers, supervisores y 
técnicos.
? Ayudar a la organización en la mejora continua en los procesos asignados a 
validación.  
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2. Estado del arte de las aplicaciones de gestión de las 
organizaciones.
En el punto 2, se realiza un estudio de la situación actual y las 
características de los software de gestión integral. 
2.1. Tipología de software de gestión integral.  
En la actualidad existe un factor diferencial en el éxito de las organizaciones 
y es en la medida que gestionan la información; nos encontramos sometidos a un 
bombardeo continuado de información que viene desde diferentes ámbitos de la 
organización, no toda la información es importante en el mismo instante de tiempo 
si no que a medida que se desarrollan los proyectos hay aspectos de la misma 
que cobran especial relevancia.  
En un proyecto del sector de automoción en el cual basaremos nuestra 
aplicación es muy importante canalizar en todo momento la información y 
priorizarla según el instante de tiempo en que nos situemos. En el desarrollo de un 
componente es muy importantes las primeras fases, es en estos momentos donde 
se canalizan los requisitos, como pueden ser la especificación de producto, los 
requisitos del departamento de test, requisitos de producción, etc… En este primer 
ejercicio de proyecto donde todos los actores que participan en el proyecto 
indiquen cuáles son sus requisitos y muestran de especial relevancia la ingeniería 
concurrente. 
En realidad toda la información es importante pero quizás se priorice la 
viabilidad económica del proyecto en un entorno tan competitivo como el sector de 
automoción, por este motivo cobra especial relevancia que los requisitos de 
proyecto se consideren desde la fase conceptual ya que cambios inesperados en 
los requisitos repercuten en mayor  medida en coste  a medida que el proyecto 
avanza.
¿Se utiliza correctamente la Ingeniería concurrente?. ¿Somos capaces de 
estar informados de todos los detalles de proyecto en todo momento?, 
¿Gestionamos los cambios de proyecto relacionados con la planificación o 
especificaciones correctamente?. Las organizaciones cambian y debe de ser así 
en un mundo que cada vez se mueve más rápido y que en buena medida exige a 
las organizaciones que sean más exigente.  
Comparemos simplemente en como las redes sociales manejan la 
información, facebook, twitter, whatsapp, etc. El resultado es exitoso, disponemos 
de gran volumen  de información, somos capaces de estar bien informados en 
todo momento. Pero que ocurre en las organizaciones, ¿cómo gestionan su 
información?, ¿qué modelo de éxito tenemos?. Si comparásemos nuestra 
organización con una red social, comprobaríamos que la principal diferencia es el 
modelo de negocio, una red social gestiona la información que los usuarios 
proporcionan en cambio las organizaciones industriales basan principalmente su 
negocio en el desarrollo y fabricación de sus productos, no atendiendo de forma 
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tan dinámica en cómo se gestiona la información para llevar esos desarrollos a 
cabo. Por poner algunos ejemplos cuantas veces no hemos estado en copia en e-
mails donde la información era irrelevante para nosotros o respuesta de un e-mail 
con un simple OK a decenas de personas. 
Actualmente existen diferentes programas de gestión en las organizaciones 
que acostumbran a manejar diferentes módulos cada uno de ellos con un objetivo 
diferente, antes de realizar un análisis más detallado de cada uno de los 
programas que existen demos una visión resumida de la tipología de estos 
software.
? Módulos de gestión de proyectos. Se basa en la administración y gestión de 
las actividades y tareas, en estos programas se pueden asignar los recursos, 
realizar seguimiento de las tareas y de los recursos. Existen varios 
programas con diferentes tipos de licencias, quizás el más conocido sea 
Microsoft Project aunque también hay versiones más sencillas de código 
abierto para ser utilizado en las organizaciones como puede ser Projectplan, 
Gantt Project, etc. 
? CRM. De las siglas en inglés “Customer Relationship Management”   son 
aplicaciones informáticas principalmente enfocadas en la gestión de la 
relación a clientes. 
? ERP. De las siglas en inglés “Entreprise Relationship Planning. Estas 
aplicaciones permiten sistemas integrales de la organización, disponen de 
un sistema de información completo que permite automatizar al máximo 
todas las áreas o departamentos. Existen diferentes programas en el 
mercado quizás el actual y más extendido sea SAP. 
? PLM. De las siglas en inglés “Product Lyfecycle Management”. Estas 
aplicaciones disponen de un sistema de información que permite hacer el 
seguimiento de determinados productos entre su diseño hasta el proceso de 
fabricación.   
El entorno de las anteriores aplicaciones está generalizado en las 
organizaciones y son conocidos.  En el entorno donde vamos a desarrollar esta 
aplicación, va a ser de uso interno en el departamento de validación. Una de las 
características que se va a potenciar será el uso de una aplicación en código 
abierto y adaptarla al modelo que dispongamos de uso en esta área.  
Los programas de gestión integrales gestionan diferentes módulos al mismo 
tiempo, a continuación se mencionan los módulos que son usados en las 
organizaciones y más adelante veremos según nuestro modelo cuales son los 
más interesantes.  
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Módulo de gestión de proyectos 
El modulo de gestión de proyecto permite realizar los seguimientos de los 
proyectos, así como gestionar las diferentes actividades o tareas que se realizan 
en los proyectos y asignarles responsables para realizar todas estas tareas.  
Módulo de contabilidad. 
El modulo financiero permite realizar la contabilidad de la organización, así 
como llevar y actualizar los diferentes diarios, permite seguir las cuentas contables 
de la organización, seguimiento de los cobros y de los pagos.   
Módulo de RRHH. 
El modulo de gestión de RRHH permite gestionar los diferentes empleados, 
atender los días que están trabajando, atender los días de baja, atender los 
periodos de vacaciones. En algunos módulos también nos permiten evaluar y 
clasificar los empleados por competencias. Sin llegar a ser un módulo de RRHH 
también podríamos meter en este campo la posibilidad de gestionar diferentes 
usuarios y agruparlos según las competencias, de  la misma manera que poder 
generar e-mails automáticos según las tareas que se realizan y avisos. 
Módulo de gestión de stocks, ventas (TPV) 
Este módulo permite gestionar los stocks, las ventas que se realizan según 
la tipología de producto que se dispone en la organización, el módulo gestiona los 
precios de venta así como comprar productos a través de una interface web. . 
También en este módulo se permite realizan presupuestos a los diferentes 
clientes.  
Módulo de gestión de proveedores y clientes. 
Este módulo nos permite administrar proveedores y clientes así como 
disponer de una base de datos con los datos de contactos y relación de visitas 
que se establecen entre los diferentes actores.  
Otros módulos 
Existen infinidad de módulos algunos podríamos considerarlos clásicos, que 
son aquellos que son conocidos y habituales en las organizaciones tales como: 
Módulos de gestión de archivo y documentación.  
Pero existen otros nuevos que intentan potenciar la organización tales como 
Módulos de gestión del conocimiento. Creando una WIKI interna donde el 
conocimiento se publica en una intranet interna donde se garantiza que el 
conocimiento no se fuga a través de las personas. 
MEMORIA I ANNEXES 
Página 13 
Módulos de redes sociales. Módulos que vinculan directamente las redes 
sociales, especialmente linkedin como contactos dentro de la gestión de agenda.
2.2. Software de gestión integral.  
Hasta este momento se han revisado la tipología de los programas de 
gestión de las organizaciones y es a partir de este punto donde se pretende 
identificar claros ejemplos de algunos de ellos, así como estudiar las 
características más significativas que deberían guiarnos en el siguiente capítulo a 
realizar una selección.  
La elección de un software de gestión no es una tarea fácil, ya que todas 
ellas disponen de diferentes módulos algunos de ellos pueden ser muy 
interesantes desde el punto de vista de usabilidad y quizás dentro de un paquete 
de software integral podamos encontrar otros módulos que no sean de interés por 
sus bajas prestaciones.  
Los softwares de gestión integral en las organizaciones requieren de gran 
soporte por parte de la organización, ya que son herramientas transversales para 
todos los departamentos que deben de cubrir todos los modelos de 
funcionamiento e implementarlos en un tiempo reducido con el objetivo de que 
puedan empezar a rentabilizarse en un intérvalo corto de tiempo.  
Antes de empezar con algunos ejemplos de los softwares de gestión que se 
han evaluado, debemos de clasificarlos en dos grandes categorías:  
Aquellas que son comerciales y código no abierto. 
? Aquellos que son de código abierto y pese a que existen numerosos partners 
y empresas que hacen negocio en la instalación, customización de los 
mismos a las organizaciones, nos ofrecen el código para que los usuario 
puedan instalárselo y modificar siempre y cuando tengan competencias 
suficientes.  
A continuación se muestran, en la Tabla 1,  algunos softwares de gestión 
integrales comerciales. 
LOGO NOMBRE DESCRIPCION 
ZOHO
ZohoCRM está enfocado para mejorar el 
rendimiento en ventas, mejorando el 
rendimiento en ventas y vendiendo de forma 
más smart. Para conseguirlo automatiza los 
procesos de ventas mejorando la negociación 
y permitiendo crecer y mejorar las relaciones 
con los clientes.
SAP 
SAP ofrece el mas adaptable y el mejor CRT 
solución. SAP permite mejorar todos los 
procesos de la organización. SAP permite 
personalizar y automatizar todos los procesos 
de la organización, sustituyendo bases de 
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datos, tablas, etc.
CONTACTO 
CRM
ContactoCRM Online es un servicio que le 
permite organizar toda la información de sus 
clientes, 
controlar el trabajo que realizan sus asesores 
y hacer analisis de toda esta información.
- Organizar los datos de sus clientes (Datos 
básicos, direcciones, telefonos, contactos, 
ventas). 
- Controlar el trabajo realizado por su fuerza 
de ventas (Seguimientos, tareas y ventas).
- Saber quienes son sus clientes y que esta 
pasando con ellos (Historiales). 
- Analizar el rendimiento de sus 
asesores.(Analisis de Gestión) 
SAGE 
SAGE es una solucion fácil para un gran 
numero de empresa y permite tener acceso 
de forma vital a la información de los clientes, 
en cualquier momento y desde cualquier sitio. 
SAGE está enfocado y diseñado para una 
solución de bajo coste y bajo riesgo.
EXACT 
Exact Synergy is un navegador de negocio
que permite crear flujos de trabajo para 
poder facilitar los procesos en diferentes 
procesos, desde la gestión de recrusos 
humanos, CRM. Está basdo en Microsfot 
technology,  usandao SQL 2005. Se integra 
con MS-office 2007, exchange server  
asignando diferentes roles, derechos y 
permisos a los usuarios. 
MICROSOFT 
DYNAMICS 
CRM
Microsoft Dynamics CRM is un software que 
se utilize para crear una imagen clara dela 
relacion con los clientes. Ventas, marketing y 
servicio de clients conduce mejoras e 
indicadores en todo momento de las 
relaciones con los clientes.
A3ERP 
CARACTERISTICAS 
Software de gestión que permite el usu de 
multiempresa así como un diseño personalizado 
de pantallas. REliza informes automáticos y 
documentos. Permite la gestión de alarmas y 
avisos así como la integración de la factura 
electrónica, también dispone de los moduloos de 
CRM y TPV.
Tabla 1. Lista de ERP de pago 
Sin embargo y como hemos visto existen otro tipo de software de gestión 
integral que son de código abierto y que están disponibles desde diferentes 
repositorios, pero no hay que olvidar que este entorno de código tiene sus 
limitaciones, es decir, la resolución de problemas o bugs de software no es tan 
rápido como un entorno comercial.  
El negocio de los diferentes partners es la instalación de estos paquetes de 
software, mantenimiento, customización, etc… a las diferentes organizaciones.  
Como se ha comentado en la introducción, el objeto principal de este 
proyecto, es instalar y crear un modelo de funcionamiento basado en un entorno 
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de código abierto y la gestión de la aplicación se realizará por el propio 
departamento.
La  búsqueda de software de gestión integral se ha realizado a través de 
búsqueda de internet, opiniones y foros. Se han verificado  de forma exhaustiva 
todos los programas que se mencionan a continuación han sido probados a través 
de demos que las mismas web disponen o bien de la instalación de un servidor 
local tipo localhost para poder analizar y ver con más detalles.  
En la realización de las pruebas se ha estudiado las siguientes 
características de los diferentes programas. 
? Requisito de instalación. Comprobación de los recursos imprescindibles  para 
instalar de forma adecuada el programa, así como la comprobación de que 
las herramientas que se instalan son estándares y de fácil accesibilidad. 
? Características. Se verifican las características que disponen los diferentes 
software con el objetivo de poder compararlos posteriormente y fácilmente 
entre si.   
? Módulos. Se listan los módulos desarrollados o accesibles en ese software de 
gestión integral.  
El primer software que se ha verificad es el llamado WEBCOLLAB, tal y 
como se resume en la Tabla 2, este software de gestión, tiene una interfaz de fácil 
uso, integra el módulo de gestión de proyectos de una forma sencilla y destaca el 
calendario donde se pueden ver las diferentes tareas así como el estado de cada 
uno de ellos. Sin embargo no permite visualizar las tareas y acciones de forma 
sencilla en una diagraman de GANTT.  Si que permite acceder de forma individual 
y crear diferentes tipologías a nivel de usuario.  
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SOFTWARE WEBCOLLAB  
VERSION 3.21(22-06-2012) 
REQUISITOS Sistema operativo: Linux, Windows, free BSD,
MacOS, Open BSD, Solaris 
Servidor Web:  APACHE con PHP 5.1 o superior. 
DDBB:  MySQL 4.1.3. o superior. PostgreSQL o 
superior 
MAILING: SMTP. 
BROWSER: FIREFOX, GOOGLE CHROME, 
INTERNET EXPLORER 7 y OPERA.
CARACTERISTICAS ? USABILIDAD. Fácil e intuitivo uso.
? GESTION USUARIOS. Asignación de usuarios con 
diferentes permisos y derechos.  Pueden crearse grupos 
y asignarles diferentes derechos y permisos.  
? PLANIFICACION. Proyectos y tascas pueden visualizar 
gráficamente así como el progreso de los proyectos y las 
tareas.
? COMUNICACIÓN. Los cambios se informan a los diferentes 
usuarios afectados por e-mail.  
? MADUREZ. El software está basado en código maduro, 
algunos años en desarrollo 
? ESTABILIDAD. Webcollab  rápido y estable.  
? ESCABILIDAD. Robusto y escalable.  
? SEGURIDAD. Especial atención a la seguridad.
MODULOS GESTION DE 
PROYECTOS
SI INDICADORES NO 
GESTION DE 
TAREAS
SI ARCHIVO SI 
PRESUPUESTOS NO CONTROL DE 
PROCESOS 
NO 
GESTION DE 
EQUIPOS 
NO FORO SI 
USUARIOS SI CALENDARIO SI 
CONTACTOS NO TRACKING NO 
LICENCIA GPL 
WEBSITE http://webcollab.sourceforge.net/ 
Tabla 2. Resumen del Software opensource denominado WEBCOLLAB 
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El software de gestión integral que se ha probado a continuación y que se 
encuentra resumido en la Tabla 3, es el ACHIEVO. El interfaz web es de fácil uso 
y bastante completo tiene los módulos justos y esperados pero la versión web 
tiene problemas en mostrar los diagramas de GANTT.  
SOFTWARE ACHIEVO 
VERSION Version 1.4.5. 
REQUISITOS Sistema operativo: MacOS, Windows, Linux. 
Servidor Web: No se especifica  
DDBB:  mySQL, PostgreSQL
MAILING: SI 
BROWSER: No se especifica. Probado en 
Chrome y funciona correctamente.
CARACTERISTICAS ? USABILIDAD. Basado en un desarrollo web.  
? ADAPTABILIDAD Adaptable a cada una de las 
organizaciones.  
? PERMISOS. Licencia libre sin limitaciones de uso 
del software.  
? DISPONIBILIDAD. El software está completamente 
disponible.  
? USO. Es fácil en el uso del código y adaptable a 
nuevos desarrollos o módulos. 
MODULOS GESTION DE 
PROYECTOS
SI INDICADORES NO 
GESTION DE 
TAREAS
SI ARCHIVO NO 
PRESUPUESTOS NO CONTROL DE 
PROCESOS 
NO 
GESTION DE 
EQUIPOS 
NO FORO NO 
USUARIOS SI CALENDARIO SI 
CONTACTOS NO TRACKING NO 
LICENCIA GPL 
WEBSITE WWW.ACHIEVO.ORG  
Tabla 3. Resumen del Software opensource denominado ACHIEVO. 
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El siguiente software de gestión que hemos utilizado se encuentra resumido 
en la Tabla 4 y su nombre es CLOCKINGIT. El interfaz es de fácil uso e intuitivo 
tiene algunas características extras como estimar las horas de una tarea, ticketing, 
y poder ver en un calendario las diferentes actividades de las diferentes usuarios. 
También permite hacer seguimiento y cambios de las diferentes tareas así como 
la visualización de las tareas en un diagrama de GANTT. 
SOFTWARE CLOCKINGIT  
VERSION Versión 0.99 
REQUISITOS Sistema operativo: OSX, Linux, Solaris (no 
Windows)
Servidor Web:  Apache 
DDBB: MySQL 
MAILING: No se especifica. 
BROWSER: No se especifica
CARACTERISTICAS ? LIMITE. No restricciones o límites.  
? TRAZABILIDAD. En un click se puede ver el 
tracking de actividades. Seguimiento de los 
cambios.  
? FLOWCHART. Interactivo diagram de Gantt y 
planificación.  
? COMUNICACIÓN. Diferentes vías de 
comunicación.  Notificación por e-mail, RSS y 
ical. Traducido a 14 idiomas.  
? USABILIDAD. Drag and drop. 
MODULOS GESTION DE 
PROYECTOS
SI INDICADORES NO 
GESTION DE 
TAREAS
SI ARCHIVO NO 
PRESUPUESTOS NO CONTROL DE 
PROCESOS 
NO 
GESTION DE 
EQUIPOS 
SI FORO NO 
USUARIOS SI CALENDARIO SI 
CONTACTOS SI TRACKING SI 
LICENCIA GPL version 3.  
WEBSITE www.clockingit.com  
Tabla 4. Resumen del Software opensource denominado CLOCKINGIT. 
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El siguiente software de gestión que hemos probado en código abierto no es 
exactamente un sistema integral, se conoce como PROJECT PLAN y se resume 
en la Tabla 5, es el equivalente en código abierto al Microsoft Project, donde se 
permite gestionar los recursos según las actividades y tareas de un proyecto. Se 
ha analizado con el interés de que si fuera de código abierto analizar la posibilidad 
de instalarlo y reaprovecharlo con algún otro programa. 
SOFTWARE PROJECT PLAN 
VERSION Agosto2012 Release 
REQUISITOS  Sistema operativo: no se especifica 
Servidor Web:  no se especifica 
MAILING:  SI 
BROWSER: no se especifica.
CARACTERISTICAS ? USABILIDAD Crea un project plan en 60 
segundos, simplemente entrando las tareas y 
timing con su fechas después vincular las 
actividades a los recursos. 
? PLANIFICACION. Construir impresionantes 
planificaciones con el equipo, se incluyen totas 
las tareas de las que dispone el proyecto hasta 
el final. También se identifican los milestones 
necesarios y permite añadir recursos y notas.  
? CAPACIDAD. Permite utilizar características 
de Microsoft Project importando y exportando 
directamente, así como compartir diagramas 
de Gantt con Project. Similar a Microsoft 
Project.
MODULOS GESTION DE 
PROYECTOS
SI INDICADORES NO 
GESTION DE 
TAREAS
SI ARCHIVO NO 
PRESUPUESTOS NO CONTROL DE 
PROCESOS 
NO 
GESTION DE 
EQUIPOS 
SI FORO NO 
USUARIOS SI CALENDARIO SI 
CONTACTOS NO TRACKING SI 
LICENCIA 15UDS por usuario (10 usuarios o mas) 
WEBSITE www.projectplan.com  
Tabla 5. Resumen del Software opensource denominado PROJECT PLAN 
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El siguiente programa que se ha evaluado en la Tabla 6 es el OPENBRAVO, 
en el último año ha tenido varios premios por ser el mejor ERP en código abierto. 
Una vez hecha la prueba de usabilidad la interfaz de usuario no es tan intuitiva 
como las anteriores, el módulo principal que se pretende utilizar es el de gestión 
de proyectos e inicialmente no se adapta a los requisitos iniciales que 
pretendemos. También se observa que a pesar de ser de código abierto no todos 
los módulos lo son y algunos son de distribución comercial. 
SOFTWARE OPENBRAVO 
VERSION Versión 3. 
REQUISITOS  Sistema operativo: no se especifica 
Servidor Web:  no se especifica 
MAILING: no se especifica 
BROWSER: no se especifica.
CARACTERISTICAS ? USABILIDAD. La interfaz de usuario en 
entorno web es intuitiva y fácil de descubrir, 
con un Workspace según el puesto de trabajo 
que proporciona un punto de partida ideal para 
que los nuevos usuarios saquen el mayor 
provecho del ERP 
? POTENCIA: el diseño multi-tabla 
conjuntamente con los registros editables 
satisfacen a los usuarios avanzados más 
exigentes
? INTEGRACION: el modelo de datos 
completamente integrado con flujos de proceso 
eficientes facilita la colaboración y gestiona las 
operaciones de principio a fin, proporcionando 
visibilidad y permitiendo un uso más eficiente 
de todos los tipos de recursos.
MODULOS GESTION DE 
PROYECTOS
NO* INDICADORES NO* 
GESTION DE 
TAREAS
NO* ARCHIVO NO* 
PRESUPUESTOS SI CONTROL DE 
PROCESOS 
NO* 
GESTION DE 
EQUIPOS 
NO* FORO NO* 
USUARIOS NO* CALENDARIO NO* 
CONTACTOS NO* TRACKING NO* 
* Modulos con que son distribuidos comercialmente. 
LICENCIA 
Modulo básico gratis disponible solo para finanzas, 
ventas, aprovisionamiento, almacenes, datos, 
maestros.
WEBSITE WWW.OPENBRAVO.COM  
Tabla 6. Resumen del Software opensource denominado OPENBRAVO 
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A continuación hemos probado el OPENERP, se encuentra en dos 
versiones la 6.0 i la 7.0, hemos evaluado la usabilidad de las dos versiones pero 
en la siguiente Tabla 7, se resume la versión 7.0 ya que observamos en las 
pruebas de usabilidad que es muy intuitiva y que tiene un formato de red social 
con lo cual se hace mucho más amigable. Dispone de gran cantidad de módulos y 
es muy intuitivo para cargar nuevos módulos en el programa.
SOFTWARE OPENERP,  
VERSION VERSION 7.0 
REQUISITOS Sistema operativo: Windows, Ubuntu, MacOS 
Servidor Web:  Open ERPServer 
DDBB: PostSQL 
MAILING: SI 
BROWSER: SI 
CARACTERISTICAS ? USABILIDAD. Intuitivo y de fácil uso. 
? CAPACIDAD. Gran capacidad de módulos en 
todos los ámbitos del ERP, hasta 375 modulos 
disponibles enfocados a ventas, logística, 
producción, gestión de proyecto, financiera… 
? COMUNICACIÓN. E-mailing, traducido a 12 
idiomas.
MODULOS GESTION DE 
PROYECTOS
SI INDICADORES NO 
GESTION DE 
TAREAS
SI ARCHIVO NO 
PRESUPUESTOS SI CONTROL DE 
PROCESOS 
NO 
GESTION DE 
EQUIPOS 
SI FORO NO 
USUARIOS SI CALENDARIO SI 
CONTACTOS SI TRACKING SI 
LICENCIA GTK client 
WEBSITE www.openerp.com  
Tabla 7. Resumen del Software opensource denominado OPENERP 
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El siguiente software probado ha sido PROJECT-OPEN y se encuentra 
resumido en la Tabla 8, está principalmente orientado al módulo de gestión de 
proyectos, a pesar de que dispone de otros módulos. Dispone una interfaz web 
con pocos gráficos y bastante información en modo texto. Permite evaluar la 
cargabilidad de los recursos en diferentes fases de proyecto. 
SOFTWARE PROJECT-OPEN 
VERSION Versión 3.5.  
REQUISITOS Sistema operativo: Windows, Ubuntu, MacOS 
Servidor Web:  Server 
MAILING: SI 
BROWSER: SI 
CARACTERISTICAS ? GESTION DE PROYECTOS, permite 
gestionar los proyectos y los recursos. 
? ABIERTO. Importa y exporta desde MS-
Project, Gant Project i OpenPRoj. Permite 
controlar de forma financiera los estados de 
los proyectos e intercambiar datos con SAP y 
Navision.
? CONTROL DE TIEMPO. Permite controlar el 
tiempo y tracking de los gastos por proyecto. 
? COLABORACIÓN. Se permite la colaboración 
con wiki, mediante discusiones en foro y 
permite almacenar archivos.
? TIC, Permite extraer indicadores, información 
a través de cuadro de mando y reporte.
? RRHH Gestión de las personas así, como 
competencias y proceso  de contratación.  
? USUARIOS. Permiso para dar de alta a 
diferentes usuarios y asignarles categorías.  
? WORKFLOW. Configuración de workflow 
para el control de “life-cycle” de los 
desarrollos.
MODULOS GESTION DE 
PROYECTOS
SI INDICADORES SI 
GESTION DE 
TAREAS
SI ARCHIVO SI 
PRESUPUESTOS SI CONTROL DE 
PROCESOS 
SI
GESTION DE 
EQUIPOS 
SI FORO SI 
USUARIOS SI CALENDARIO SI 
CONTACTOS SI TRACKING SI 
LICENCIA GPL version 2.  
WEBSITE www.project-open.com   
Tabla 8. Resumen del Software opensource denominado PROJECT OPEN 
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Otro de los software que se han evaluado han sido el DOLIBARR resumido 
en la Tabla 9. En las pruebas de usabilidad se ha observado que es bastante 
completo en los diferentes módulos que dispone, así como bastante intuitivo en su 
interfaz web. También existe bastante soporte en diferentes foros y usuarios. 
SOFTWARE DOLIBARR 
VERSION Versión 3.1  
REQUISITOS Sistema operativo: Windows, Ubuntu, MacOS. 
Servidor Web:  Apache 
DDBB: SQL 
MAILING: SI 
BROWSER: Firefox, Explorer, 
CARACTERISTICAS ? GESTION DE USUARIOS. Permite la gestión 
de usuarios, crear grupos y asignar pemisos.  
? GESTION  DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 
Gestiona y permite tener información sobre 
los diferentes productos de la compañía así 
como el control de almacen y stocks. 
? GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA 
permite control automático de cobros y pagos, 
gestión bancaria, así como crear nuevos 
proveedores o clients.  
? GESTION DE PROYECTOS. Organización 
por proyecto , crear y hacer seguimiento de 
las tareas, permite tener un diagrama sencillo 
en Gantt de las actividades del proyecto.  
? TPV. Incorpora un sistema básico de terminal 
de punto de venta así como el control de 
Stocks.
MODULOS GESTION DE 
PROYECTOS
SI INDICADORES SI 
GESTION DE 
TAREAS
SI ARCHIVO SI 
PRESUPUESTOS SI CONTROL DE 
PROCESOS 
NO 
GESTION DE 
EQUIPOS 
NO FORO NO 
USUARIOS SI CALENDARIO NO 
CONTACTOS SI TRACKING NO 
LICENCIA GPL version 2.  
WEBSITE www.dolibarr.es    
Tabla 9. Resumen del Software opensource denominado DOLIBARR 
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El siguiente software de gestión probado se denomina VTIGER CRM, se 
encuentra resumido en Tabla 10, dispone de una interfaz que no es tan fácil en su 
manejo como otros programas y el módulo de gestión de proyectos y tareas no 
permite el uso de ticketing en las tareas. Está basado en un entorno más CRM en 
consecuencia los otros módulos como el de gestión de proyecto no están tan 
desarrollados. 
SOFTWARE Vtiger CRM 
VERSION Versión 5.3. 
REQUISITOS  Sistema operativo: Windows, Ubuntu. 
Desarrollo: PHP,  
Servidor Web:   
DDBB: MySQL 
MAILING: SI 
BROWSER: no se especifica.
CARACTERISTICAS ? TPV, incorpora un modulo de punto de venta, 
así como realizar facturas y cotizaciones.  
? IMPORTAR Y EXPORTAR datos enficheros 
DSV, también permite realizar cuadro de 
mandos y reporte de las actividades. 
? MOBIL. Permite la utilización a través de 
smartphones.
? GESTION DE PROYECTOS. Permite 
gestionar proyectos y tareas.  
? ABIERTO. Permite el uso de Outlook, firefox 
& plugins de gmail, además permite el uso 
con otro tipo de extensiones.  
MODULOS GESTION DE 
PROYECTOS
SI INDICADORES SI 
GESTION DE 
TAREAS
SI ARCHIVO NO 
PRESUPUESTOS SI CONTROL DE 
PROCESOS 
SI
GESTION DE 
EQUIPOS 
SI FORO NO 
USUARIOS SI CALENDARIO SI 
CONTACTOS SI TRACKING SI 
LICENCIA Mozila Public License  
WEBSITE www.vtiger.com/crm/  
Tabla 10. Resumen del Software opensource denominado VTIGER 
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Durante la vida del estudio y en la implementación del modelo también se 
han considerado el uso de otros ERP o programas de gestión que no se han 
llegado a analizar demasiado.  
EGROUPWARE  www.egroupware.org/
MEMORANDA  memoranda.sourceforge.net/
SUGARCRM  www.sugarcrm.com/
X2CRM  www.x2engine.com/
2.3. Especificaciones básicas del sistema de información 
Hasta este momento se ha realizado un estado del arte, de parte de los 
software de gestión de proyecto de los cuales no son pocos los que existen si no 
una gran cantidad de los cuales solo se ha realizado un muestreo de algunos de 
ellos, siempre haciendo hincapié que son los de mayor soporte y valoración en 
diferentes foros de opinión.  
A continuación se ha realizado una tabla de ponderación de las siguientes 
características de los módulos y criterios seguidos del sistema de información 
siguiendo el método de multicriterio y valor técnico ponderado donde se 
especifican diferentes pesos y cada uno de los programas está valorado de forma 
independiente.  
2.3.1. Criterios de selección. 
 A continuación se identifican cuales han sido los criterios de selección que 
se han utilizado durante el proceso de selección de software de gestión integral. 
Usabilidad 
La aplicación debe de tener un entorno amigable y de fácil uso, donde no se 
requiera un software específico que se pueda tener fácil acceso desde diferentes 
medios. Un ejemplo sería el uso de una interface web.  
El Peso específico [G] que se ha utilizado tiene un valor de 8. Esta 
importancia relativa, se debe que en el caso de que la usabilidad sea fácil e 
intuitiva, el sistema no deberá de realizar una formación a cada uno de los 
usuarios, si no que a partir de unas breves pautas el usuario podrá entender 
claramente el uso. Los criterios de valoración que se han definido se encuentran 
en la tabla siguiente, Tabla 11. 
MEMORIA I ANNEXES 
Página 26 
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) Interfaz fácil de uso, intuitiva y autoexplicativa de uso que 
permite el “arrastrar y soltar” y que no requiere de formación 
para el aprendizaje. 
4 Interfaz fácil de uso, intuitiva y autoexplicativa y que no 
requiere de formación para el aprendizaje. 
3 Interfaz fácil de uso, intuitiva 
2 Interfaz de usuario cargada de información no útil.  
1(PEOR) Interfaz rebuscada y con información necesaria no accesible 
en la primer opción.   
Tabla 11. Valoracion de los criterios de usabilidad 
Escabilidad 
La aplicación debe ser escalable, es decir, que a pesar de que el uso va a 
ser acotado en el entorno de desarrollo de proyecto, focalizado  a un entorno de 
validación, es posible que en el futuro otros módulos puedan ser reactivados para 
ser utilizados en el medio o largo plazo. Algunos módulos que aparentemente son 
de interés serían: compras, ventas y clientes.  
El peso específico [G] que se ha utilizado  tiene un valor de 7. Este valor 
viene dado porque a pesar de que veamos muy interesante tener otros módulos 
instalados y que el sistema sea escalable, no lo creemos imprescindible. Se 
necesita que la gestión de tareas se pueda hacer mejor que el sistema actual y 
que suministre datos para análisis continuo que ayudarán en el proceso de mejora 
de la eficiencia.  
Los criterios de valoración que se han utilizado se encuentran en la siguiente 
tabla, Tabla 12 
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) El software de gestión dispone de módulos que se pueden 
ir agregando en el transcurso del tiempo y el abanico de 
opciones es amplio. 
4 El software de gestión dispone de módulos que se pueden 
ir agregando en el transcurso del tiempo pero la lista de 
opciones es básico y no se genera nueva. 
3 El software dispone de otros módulos pero una vez 
instalado el paquete de software original, no se podrá 
cambiar y para hacerlo habría que ampliar. 
2 No existen módulos extras en el software que nos permiten 
ampliar las características en el medio plazo.  
1(PEOR) El software de gestión no dispone de módulos y nada más 
los que se han utilizado. 
Tabla 12. Valoración de los criterios de escabilidad. 
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Entorno de desarrollo 
El entorno de desarrollo, debe de ser fácil,  y de herramientas conocidas 
dado el caso que se deba debugar o hacer cambios en la aplicación para que 
pueda cubrir nuestros requisitos. 
El peso específico [G] que se ha valorado en entorno de desarrollo es de 7, 
dándole importancia pero sin olvidar que el objetivo es que cubra las 
especificaciones básicas. 
En la Tabla 13, se resume la valoración relativa específica a los criterios de 
entorno de desarrollo. 
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) Todas las  herramientas de desarrollo (IDE) y de 
servidores son conocidas tipo php, java, mysql y que es 
fácil de encontrar manuales de formación.  
4 Una o dos herramientas no son habituales en el 
desarrollo de software en este tipo de entornos. 
3 Tres o más herramientas no son habituales  
2 Las herramientas no son estándares, pero es fácil 
realizar una instalación. 
1(PEOR) Las herramientas no son estándares y no es fácil realizar 
una instalación.  
Tabla 13. Valoración de los criterios de entorno de desarrollo. 
Compatibilidad.
Un de las opciones del software de gestión es que la aplicación pueda 
interactuar con otras herramientas, aunque sea a través de diferentes métodos.  
Importación y exportación. Se requiera que la herramienta pueda tener 
diferentes formas a la hora de importar o exportar datos. 
Directa. Que podamos abrir los datos directos a través de otras 
aplicaciones,.
El peso específico [G] que se le ha otorgado es de 4, ya que se espera que 
la propia aplicación pueda gestionar y realizar los posteriores análisis de los datos 
almacenados a través de informes. 
En la  Tabla 14, se resume la valoración de cada uno de la puntuación que 
se otorgará en las diferentes evaluaciones que se realicen.  
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) El software de gestión permite disponer de API apara 
utilizarlos en otro entornos. 
4 El software de gestión permite acceder a los datos a través 
de frontend directamente a las bases de datos. 
3 El software de gestión permite la exportación de todos los 
datos para reutilizarlos en otros programas. 
2 El software de gestión permite la exportación de algunos 
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datos pero no la utilización de otros programas. 
1(PEOR) El software de gestión no permite el uso con otras 
aplicaciones tampoco la exportación.  
Tabla 14. Valoración de los criterios de compatibilidad. 
Mantenimiento. 
En un software de gestión integral entenderíamos esta valoración como al 
soporte que nos da el gestor del software a corregir bugs o mejoras en las 
actualizaciones. En el momento que cambia el entorno y se habla de un código de 
open-source, son los propios usuarios o partners de la aplicación que deben de 
mantener este tipo de herramientas. 
El peso específico [G], que le ha otorgado es de 5, ya que se espera que 
sea en el proceso de selección del software de gestión donde ya se verifiquen e 
identifiquen estas desviaciones de funcionalidad, por este motivo se realizó el 
estudio de usabilidad tal y como se resumían en el punto 2.2. 
En la Tabla 15, se describe la valoración relativa de los criterios de 
mantenimiento. 
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) Existe un soporte continuo a las actualizacione. 
4 Se puede acceder a crear incidencias del programa que se 
resuelven a posterioridad. 
3 Existen actualizaciones pero son extremadamente tardías. 
2 Las actualizaciones no son útiles ya que debe de 
reinstalarse todo el software de gestión.  
1(PEOR) No existe ningún tipo de soporte a actualizaciones. 
Tabla 15. Valoración de los criterios de mantenimiento. 
Gestión de Recursos Humanos. 
Este debe de ser un módulo bastante completo, realizar un  proceso de 
selección, realizar un pago de nóminas, realizar altas y bajas en la organización;  
por este motivo se le ha otorgado un peso específico [G] de 3.  
En la Tabla 16, se especifica la valoración de la gestión de recursos 
humanos.
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) Todas las tareas propias de RRHH se encuentran en el 
software de gestión a través de módulos. 
4 Existe más de una funcionalidad propia de RRHH que está 
en el software de gestión.  
3 Se pueden gestionar usuarios así como sus bajas o 
ausencias laborales. 
2 Solo se pueden crear y dar de alta a usuarios. 
1(PEOR) El modulo de gestión de RRHH no se encuentra en el 
software de gestión.  
Tabla 16. Valoración de los criterios de Recursos Humanos. 
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Gestión de proyectos 
El módulo de gestión de proyectos es el fundamental, que nos permitirá 
gestionar proyectos asignar las tareas crear las fases… 
En el peso específico [G] se ha valorado con un peso de 9, por su 
importancia vital. 
En la Tabla 17, se especifica la valoración de la gestión de proyectos. 
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) Permite crear nuestros propios proyectos y fases para 
adaptarlas y renombrarlas al modelo funcional del sector. 
4 Permite gestionar proyectos pero no permite la creación de 
fases. Se puede renombrar a nuestro gusto. 
3 Permite la creación de proyectos y fases pero se nombran 
como el programa define, no permitiendo renombrarlos. 
2 Permite la creación de proyectos pero se denominan como 
el software de gestión renombra. 
1(PEOR) No permite la creación de proyectos 
Tabla 17. Valoración de los criterios de Gestión de proyectos. 
Gestión y seguimiento de tareas.  
La gestión de las tareas como la anterior es fundamental, se requiere poder 
crear tareas, seguirlas, asignar le recursos y poder comprobar si se siguen en el 
tiempo o se encuentran expiradas, así como el progreso de cada una de ellas, 
categorizada y seleccionada por usuario. 
En el peso específico [G] se ha valorado 10 ya que es el objetivo principal 
del proyecto que la aplicación pueda realizar gestión de las tareas. 
En la Tabla 18, se especifica la valoración de la gestión de actividades y 
tareas. 
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) Permite la creación de tareas, asignarlas a usuarios, 
asignarles un ticket, crear etapas, realizar tracking…y que 
avise automáticamente al usuario 
4 Permite crear tareas y asignarlas a usuarios sin disponer 
de etapas, pero se informa al usuario de forma 
personalizada. 
3 Permite crear tareas y asignarlas pero no se informa 
automáticamente al usuario. 
2 Se permite crear tareas y actividades, asignarlas a un 
suario 
1(PEOR) No se permite crear actividades ni tareas.  
Tabla 18. Valoración de los criterios de Gestión de y seguimiento de tareas. 
Crear flujos de trabajo 
La gestión de los flujos de tareas nos permite crear secuencias de trabajo y 
asignar prioridades a las actividades de los proyectos.  
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En el peso específico [G] se ha valorado 7. Se considera importante si 
podemos crear flujos de trabajo entre diferentes tareas y actividades de los 
proyectos.
En la  Tabla 19, se especifica la valoración de la gestión de actividades y 
tareas. 
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) Se permite crear flujos de trabajo entre diferentes 
proyectos y asignarles prioridades a las tareas. 
4 Se permite crear flujos de trabajo en un único proyecto 
pero si se pueden crear prioridades.  
3 Se permite crear flujos de trabajo en diferentes 
proyectos pero las actividades no  se les puede asignar 
prioridades 
2 Sólo se permite crear flujo de trabajo. 
1(PEOR) No permite la creación ni de flujo ni de prioridades.  
Tabla 19. Valoración de los criterios de crear flujos de trabajo. 
Comunicación
El método de información es importante para mantener al proyecto y los 
diferentes usuarios informados en tiempo real y donde la selección de la 
información y el filtraje es importante con el objetivo de asegurar que la 
información llega a cada uno de los usuarios. 
En el peso específico [G]  se ha asignado un peso de 6. Si la herramienta 
nos permite canalizar la comunicación, aumentará nuestra eficiencia. 
En la  Tabla 20, se especifica la valoración de la gestión de actividades y 
tareas. 
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) El software de gestión dispone de un módulo propio de 
mensajería. 
4 El software de gestión envía mensajes informando a los 
usuarios de cómo avanzan las actividades y además son 
configurables 
3 El software de gestión comunica a los usuarios algunas 
actividades 
2 El software de gestión comunica a los usuarios pocas 
actividades. 
1(PEOR) No existe ningún sistema automatizado de mensajería. 
Tabla 20. Valoración de los criterios de comunicacion 
Soporte  de la aplicación. 
De la aplicación se espera que haya soporte de diferentes usuarios a través 
de los canales utilizados por programas de open source o bien por empresas 
externas, que a pesar de no disponer de presupuesto para la implantación del 
mismo se intentará identificar posibles empresas que puedan dar soporte a medio 
plazo. 
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  En el peso específico [G]  asignado es de 5, es bajo, ya que no se dispone 
de presupuesto para contactar y obtener soporte de una empresa externa. 
En la  Tabla 21, se especifica la valoración de la gestión de actividades y 
tareas. 
VALORACION RELATIVA DESCRIPCION 
5 (MEJOR) Existe una gran comunidad dando soporte y desarrollando 
módulos totalmente gratuito a través de plataformas open-
source.
4 Existe una comunidad dando soporte a través de foro de 
opinión  
3 Existe soporte tanto a través de organizaciones 
comerciales como a través de foros open-source 
2 El único soporte que es a través de organizaciones 
comerciales. 
1(PEOR) No hay ninguna organización que de soporte a este 
software de gestión.   
Tabla 21. Valoración de los criterios de soporte de la aplicación. 
En la siguiente Tabla 22, se resumen todas las valoraciones realizadas, 
según los diferentes criterios que se han seguido así como el peso específico que 
se le ha otorgado, a partir de este punto se escogerá el software de gestión y se 
realizarán los diferentes modelos de cómo se trabaja el departamento para 
implementarlos dentro del software de gestión.  
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SOFTWARE PESO ACHIEVO WEBCOLLAB OPEN 
BRAVO
DOLIBARR OPENERP CLOKINGIT VIGER 
 G P PXG P PXG P PXG P PXG P PXG P PXG P PXG 
USABILIDAD 8 3 24 4 32 3 24 3 24 5 40 3 24 3 24 
ESCABILIDAD 7 3 21 4 28 3 21 4 28 5 35 3 21 3 21 
ENTORNO DE 
DESARROLLO 
7 4 28 4 28 2 14 5 35 3 21 3 21 3 21 
COMPATIBILIDAD 4 3 12 3 12 3 12 4 16 4 16 3 12 4 16 
MANTENIMIENTO 5 3 15 4 20 2 10 2 10 3 15 4 20 3 15 
GESTION DE RRHH 3 4 12 3 9 2 6 3 9 4 12 3 9 4 12 
GESTION 
DEPROYECTOS
9 4 36 4 36 3 27 4 36 4 36 4 36 3 27 
GESTION DE 
SEGUIMIENTO DE 
TAREAS 
10 4 40 4 40 3 30 4 40 4 40 4 40 4 40 
CREAR FLUJOS DE 
TRABAJO 
7 2 14 2 14 2 14 3 21 3 21 3 21 2 14 
COMUNICACION 6 2 12 3 18 2 12 2 12 3 18 5 30 3 18 
SOPORTE DE LA 
APLICACIÓN
5 3 15 3 15 4 20 3 15 3 15 3 15 3 15 
SUMA (p x g) 71 229 252 190 246 269 249 223 
VTP(Valor técnico 
ponderado) 
 0,65 0,71 0,54 0,69 0,76 0,70 0,63 
Tabla 22. Matriz de decisión en la elección del software de código abierto. 
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2.4. Resultado final y conclusiones.  
El software de gestión integral de acuerdo al proceso de selección siguiendo 
el sistema de multicriterio ha sido el OPENERP, versión 7.  
OPENERP 7 es un software muy intuitivo y de fácil uso. Se pueden 
gestionar diferentes módulos hasta un total de 400 de diferentes entornos, pero 
cubre todos los requisitos que le hemos pedido a nuestro sistema de ERP, para 
que pueda gestionar de la manera más eficiente el área de validación de 
electrónica.  
El módulo principal será el módulo de gestión de proyectos y es a partir de 
este módulo que se mirarán los módulos complementarios que puede aportar 
OPENERP e implementar una estrategia de configuración e instalación de más 
módulos, viendo cual sería el mejor beneficio a corto, medio y largo plazo. 
El módulo de gestión de proyectos, es requerido al corto plazo y en la 
prueba de usabilidad se han considerado las siguientes  
Gestión de proyectos. Permite la creación de proyectos y renombrarlos para 
adaptarlo a la nomenclatura exacta que utiliza la organización. También permite 
cambiar el color del sombreado de los proyectos, así como usuarios y fases de 
proyecto.
Gestión de fases. Permite crear diferentes fases de proyectos así como 
asignarles fechas que después se pueden visualizar en diferentes vistas. A estas 
fases se pueden asignar diferentes tareas. 
Gestión de tareas. En la gestión de tareas, se permite la creación de 
diferentes tareas, asignarles una fecha de deadline, y también una fecha de inicio 
y final. Permite la creación de etapas dentro de las mismas tareas y ver cómo 
evolucionan.  
 Gestión de usuarios. El software permite asignar usuarios y tipología de 
usuarios a diferentes módulos así como asignarles diferentes privilegios. Cada 
usuario recibe información del ERP periódicamente en función de cómo las tareas 
evolucionan y  también pueden crearse grupos de trabajo. 
Al medio plazo se consideran los siguientes módulos en la implementación 
del modelo. 
? Modulo de mensajería. 
? Modulo de compras y ventas. 
? Modulo de RRHH. 
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Al largo plazo se consideran los siguientes módulos en la implementación 
del modelo. 
? Modulo de contabilidad (gestión analítica).  
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3. Modelado de la función y características del sistema. 
En este capítulo 3, se va a definir cual es el modelo funcional actual del 
departamento y ver cuáles son las funciones que van a implementarse en el 
sistema de gestión integral, OpenERP.  
Para ello el capítulo se ha divido en diferentes categorías. 
? Modelado del sistema de información. En este punto se identifican las 
necesidades que tendrán los usuarios vinculados a los diferentes casos de 
uso que se identifican necesario en los diferentes módulos que se utilizan en 
el módulo de gestión integral. 
? Modelado de procesos. Se describen los procesos que se producen de las 
diferentes tareas y actividades con los diferentes vínculos a las entradas y 
salidas de documentación o entregables de cada una de ellas. 
? Casos de uso. Se describen los diferentes escenarios de casos que se 
pueden producir en nuestra modelo y se vinculan los diferentes actores a 
cada uno de los casos de uso. 
3.1. Características de la funcionalidad del sistema de 
información. 
Un desarrollo del sector de automoción, se compone de las fases 
temporales que se muestran en la Figura 1. Estas fases muestran las fases a alto 
nivel de la planificación de un desarrollo en el sector automoción, dando una guía 
lineal de  la vida de desarrollo de proyecto.  
Figura 1. Esquema de bloques de un diseño del sector automoción 
Durante el desarrollo de un componente electrónico, especialmente en el 
desarrollo de software para el sector de automoción, las actividades están 
vinculadas al diagrama de “V” como se expone a continuación, Figura 2. En el 
mismo diagrama se muestran las actividades de desarrollo de Hardware que a 
pesar de no ser de obligatorio cumplimiento obedece a una práctica excelente 
extender este diagrama a otras áreas de desarrollo.  
RFQ Definicion de  
requisitos 
Diseño de 
producto 
Validación 
de diseño 
(prototipos) 
Industrializa-
cion  
Validación 
de producto 
serie  
Produccion  
MEMORIA I ANNEXES 
Página 36 
Figura 2. Modelo en “V” de un sistema electrónico en el sector de automoción.  
Previamente al inicio de las descripciones propias del modelado y 
características del sistema, se expone una introducción de cuáles son las 
actividades típicas que se realizadas por los diferentes miembros del equipo que 
pertenecen al equipo de test electrónico. Estas tareas se han vinculado a cada 
una de las fases que se mostraban en el esquema de la Figura 1. 
Las tareas típicas que los integrantes del equipo de test realizan según las 
fases serían. 
? FASE RFQ, las actividades de los miembros de test se muestran en la Tabla 
23.
? FASE DEFINICION DE REQUISITOS, las actividades de los miembros de test 
se muestran en la Tabla 24. 
? FASE DISEÑO DE PRODUCTO, las actividades de los miembros de test se 
muestran en la Tabla 25. 
? FASE VALIDATION DE DISEÑO, las actividades de los miembros de test se 
muestran en la Tabla 26. 
? FASE DE INDUSTRIALIZACION, las actividades de los miembros de test se 
muestran en la Tabla 27. 
? FASE DE VALIDACION DE PRODUCTO SERIE, las actividades de los 
miembros de test se muestran en la Tabla 28. 
Requisitos de 
sistema
Diseño  
SW
Diseño  
HW           
Validación de 
sistema
Pruebas de 
integración  
Pruebas 
 HW unitarias 
Arquitectura 
SW
Arquitectura 
HW
Pruebas  
SW unitarias 
Fabricacion 
HW
Codificacion 
SW
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? FASE DE PRODUCCION, las actividades de los miembros de test se 
muestran en la Tabla 29. 
FASE RFQ
DESCRIPCION:
Fase de oferta, en la cual se realiza 
una cotización del producto y coste de 
desarrollo del componente. 
ACTIVIDADES: 
? Lista de ensayos a cumplir 
? Requerimientos de sistema  
? Identificar no conformidades con 
los requerimientos. 
? Análisis del proceso 
? Secuencia de Ensayos 
? Análisis de Coste y Recursos 
internos y externos. 
? Requerimientos de sistema 
? Certificaciones requeridas 
Tabla 23. Actividades relacionadas en la FASE RFQ 
FASE DEFINICION DE REQUISITOS
DESCRIPCION:
Fase de definición de requisitos, en los 
cuales son aprobados y verificados los 
requisitos de funcionalidad entre OEM 
e Ingeniería. 
ACTIVIDADES: 
? Definir requisitos con cliente y 
negociar no conformidades. 
? Definición del banco de pruebas 
? Definición de las validaciones que 
se van a realizar: 
? Test unitarios de Hardware 
? Test unitarios de Software. 
? Test de integración.  
Tabla 24. Actividades relacionadas en la FASE DEFINICIÓN DE REQUISITOS. 
FASE DISEÑO DE PRODUCTO.
DESCRIPCION:
Fase de diseño de producto. El objetivo 
principal es la garantizar que el diseño 
está orientado a ser testeado así como 
la creación de las herramientas para 
que el diseño pueda ser validado.  
ACTIVIDADES: 
? Diseño orientado a testeabi-lidad. 
? Requerimientos de compo-nentes 
TIER 2.
? Realización de planes de 
validación. 
? DV test plan, EMC Test Plan, SW 
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Test plan y HW test Plan 
? Definición de los siguientes 
capítulos:  
? Secuencia de Ensayos. 
? Modos de operación.  
? Funcionalidades. 
? Definición del test funcional y 
paramétrico.
? HIL design. 
? Reserva de los equipos 
necesarios..  
Tabla 25. Actividades relacionadas en la FASE DISEÑO DE PRODUCTO. 
FASE VALIDACION DE DISEÑO
DESCRIPCION:
Fase de validación de diseño, la etapa 
más relevante donde se garantiza que 
el diseño cumplirá o no los requisitos 
de cliente.  
ACTIVIDADES: 
? Ejecución de los ensayos con 
recursos internos / externos, tal 
como se definió en los 
documentos aprobados con 
cliente. 
? Informe de los ensayos realizados 
al OEM. 
? Informar de las no conformidades 
al equipo de desarrollo para 
corregir no conformidades. 
? Seguimiento validación OEM - 
TIER 1- TIER 2. 
.
Tabla 26. Actividades relacionadas en la FASE DE VALIDACION DE DISEÑO. 
FASE INDUSTRIALIZACION.
DESCRIPCION:
Fase de industrialización, se compone 
de la fase en la cual se fabrican los 
útiles para la producción del producto.  
ACTIVIDADES: 
? Modificar bancos de pruebas en 
caso de ser requerido. 
? Preparar los recursos para la 
siguiente fase..  
Tabla 27. Actividades relacionadas en la FASE DE INDUSTRIALIZACION. 
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FASE VALIDACION DE PRODUCTO 
SERIE
DESCRIPCION:
Fase de validación de la producción, 
etapa importante donde se garantiza 
que el diseño cumplirá los requisitos de 
cliente  con los medios productivos. 
ACTIVIDADES: 
? Actividades similares a “Validación 
sobre prototipos”. 
? Proceso de certificación de EMC 
en laboratorio externo, acreditado 
por cliente o ISO 17025. 
.
Tabla 28. Actividades relacionadas en la FASE DE VALIDACION DE PRODUCTO. 
FASE PRODUCCION
DESCRIPCION:
Fase de producción, se verifica cada 
determinado tiempo que la producción 
no desvía los requisitos de 
funcionalidad.  
ACTIVIDADES: 
? Verificación funcional de que el 
sistema sigue cumpliendo los 
requisitos de sistema. 
.
Tabla 29. Actividades relacionadas en la FASE DE PRODUCCION. 
3.2. Modelado del sistema de información. 
En el sistema de modelado se va a considerar la implementación del ERP 
con los módulos que se habían determinado al corto, medio y largo plazo y que 
son los siguientes: 
? Modulo de gestión del ERP. 
? Módulo de gestión de proyectos, fases y tareas. 
? Modulo de mensajería. 
? Modulo de compras y ventas. 
? Modulo de RRHH. 
? Modulo de contabilidad(gestión analítica) 
3.2.1. Actores de negocio. 
Los actores de negocio que se identifican dentro del modelo funcional son 
los siguientes, que se muestran en la Tabla 30 y se exponen conjuntamente con 
los diferentes roles/funciones que se van a seguir en los módulos de gestión que 
se van a utilizar en la implementación en el ERP.   
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Termino Descripción. Software de 
gestión
integral.
Modulo de 
gestión de 
proyectos, 
fases y 
tareas
Modulo de 
mensajería
Modulo
de
compras
y ventas 
Modulo
de RRHH
Modulo de 
contabilidad
(analítica)
Administrador Es el responsable del 
mantenimiento del software de 
gestión integrar OpenERP. 
Administrador Asignación de 
privilegios 
Asignación de 
privilegios 
Asignación 
de
privilegios 
Asignación 
de
privilegios 
Asignación de 
privilegios 
Electronics
Test Manager 
(e-test
manager)
Es el responsable del 
departamento de test 
electrónico. 
Usuario Creación de 
proyectos, 
fases y tareas. 
Gestor de 
mensajería 
Aprobador 
de compras 
Gestor de 
recursos 
Estatus
contabilidad 
departamento 
Electronics
Test Lead 
(e-test lead) 
Es el responsable de la 
supervisión de las tareas de 
validación de un proyecto, así 
como el seguimiento de la 
planificación y de la ejecución 
de las tareas a realizar. 
Usuario Visualización 
proyectos, 
fases y tareas. 
Gestor de 
mensajería 
Comprador No lo utiliza Estado de la 
contabilidad del 
proyecto 
Electronics
Test
Technician
(e-test
technician)
Es el responsable de que las 
pruebas y la preparación de las 
mismas se realizan tal cual 
están procedimentadas y 
aprobadas en interno y con el 
OEM. 
Usuario Visualización 
proyectos, 
fases y tareas 
Gestor de 
mensajería 
No lo utiliza No lo utiliza No lo utiliza 
Invitado Usuario registrado como 
invitado con el objetivo de 
visualizar tareas y estatus 
Usuario Visualización 
de proyectos, 
fases y tareas 
No lo utiliza No lo utiliza No lo utiliza No lo utiliza 
Tabla 30. Actores de negocio del sistema ERP y roles en los diferentes módulos 
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3.2.2. Diagrama de casos de uso.  
Los casos de uso definidos a continuación, están agrupados siguiendo los 
diferentes módulos de gestión que se han utilizado en el software de gestión 
integral. 
En la siguiente tabla,  Tabla 31, se nombran los casos de uso de la 
administración del sistema de gestión ERP.  
Sistema de gestión del ERP.
Nombre del caso de uso Descripción de casos de 
uso
Actores participantes. 
Instalación de los 
módulos
Se encarga de la instala-
ción de los diferentes 
módulos que se utilizan 
en openERP 
Administrador
Creación de la BBDD Se crear la BBDD en el 
software de gestión 
integral. 
Administrador
Copia de seguridad de la 
BBDD
En este c.u. se realiza 
una copia de seguridad a 
diario del sistema. 
Administrador
Configuración de los e-
mails / usuarios 
Los usuarios deben de 
crearse en la 
configuración de 
openERP. 
Administrador
Instalación nuevo 
módulos
Se encarga de gestionar 
los diferentes módulos o 
ampliación de los ya 
instalados
Administrador
Tabla 31. Sistema de gestión del ERP. 
En la siguiente tabla, Tabla 32, se relacionan los diferentes casos de uso 
que existen en el módulo de gestión de proyectos y los diferentes actores 
participantes principales. En la mayoría de los casos el Electronics Test Manager 
puede realizar cualquier tipo de cambio en los diferentes casos de uso, pero se 
hará de forma excepcional dejando como actores participantes los vinculados en 
el caso de uso. 
Subsistema de Gestión de Proyectos, Fases y tareas
Nombre del caso de uso Descripción de casos de 
uso
Actores participantes. 
Creación de proyecto Se crean de los 
diferentes proyectos y se 
le asignan los atributos 
correspondientes a ese 
e-test manager 
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proyecto
Creación de fases Se crean las diferentes 
fases de los proyectos. 
Dependiendo de la 
tipología pueden existir 
más o menos fases.  
e-test manager 
e-test lead 
Creación de tareas Se crean las diferentes 
tareas y se asignan a las 
fases o proyectos cuando 
son requeridos. De la 
misma manera se 
actualiza la planificación 
de las mismas.  
e-test lead 
Cambiar  etapas a los 
proyectos
Durante la vida de los 
proyectos pueden 
cambiar de estado.  
e-test manager 
Cambio de etapas en las 
fases
Las etapas de las tareas 
se modifican a medida 
que las actividades pasan 
en el transcurso del 
tiempo
e-test manager 
e-test leader 
Seguimiento tareas Se realizan seguimiento 
de tareas semanalmente. 
e-test manager 
e-test leader 
e-test technician 
Tabla 32. Módulo de gestión de proyectos, fases y tareas 
En la siguiente tabla, Tabla 33, se especifica el subsistema de gestión de 
RRHH, con los diferentes casos de uso y su descripción, así como los diferentes 
actores principales y secundarios que forman parte del caso de uso.  
Subsistema de gestión de recursos humanos 
Nombre del caso de uso Descripción de casos de 
uso
Actores participantes. 
Creación de recursos 
humanos y usuarios 
Definición de los casos d 
uso para la creación de 
recursos.
e-test manager 
Creación de horarios Este caso de uso nos 
permite crear los horarios 
de las recursos humanos, 
para que puedan ser 
utilizados en la 
planificación. 
e-test manager 
Creación de usuarios Ademas de los recursos 
humanos, se asigna un 
usuario al ERP 
e-test manager.
Petición de ausencias Cada usuario selecciona 
los días personales a 
petición 
e-test lead 
e-test technician 
e-test manager 
Tabla 33. Módulo de gestión de RRHH 
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El módulo de mensajería está utilizado en el programa de gestión integral y 
se encuentra resumido en la siguiente tabla, Tabla 34, de la misma manera que 
en las tablas anteriores se muestran los actores participantes del caso de uso. 
Modulo de mensajería. 
Nombre del caso de uso Descripción de casos de 
uso
Actores participantes. 
Creación de notas. Se crean notas de 
mensajería y se 
comparten entre 
diferentes usuarios 
e-test manager 
e-test lead 
e-test technician. 
Compartir nota Las notas pueden 
compartirse entre 
diferentes usuarios. 
e-test manager 
e-test lead 
e-test technician. 
Creación de grupos Se getionan grupos por 
diferentes áreas al mismo 
tiempo que se pueden 
enviar mensajes a los 
miembros del grupo, 
departamento o empresa 
e-test manager 
Seguidores de tareas Las tareas pueden 
asignárseles diferentes 
usuarios con el objetvio 
de que conozcan el 
segimiento de las mimas. 
e-test manager 
e-test lead 
e-test technician 
Tabla 34. Módulo de gestión de mensajería. 
En la siguiente tabla se encuentra el módulo de gestión del subsistema de 
compras, con los diferentes actores que forman parte de cada uno de los 
diferentes casos de uso, Tabla 35. 
Subsistema de Compras 
Nombre del caso de uso Descripción de casos de 
uso
Actores participantes. 
Gestión de proveedores Gestión de equipos de 
compras 
e-test manager 
e-test lead 
Gestión de compras Realizar petición de 
compras de material 
e-test manager 
e-test lead 
Pedir presupuesto Rellenar el formulario de 
petición de oferta 
e-test manager 
e-test lead 
Aprobar compras Una vez recibida la oferta 
se realiza la confirmación 
del pedido 
e-test manager 
Recepcionar producto El material se recepciona 
y se valida la recepción 
de producto 
e-test manager 
Recepcionar factura Recepción y validar la 
factura.  
e-test manager 
Tabla 35. Módulo de gestión de compras. 
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En la siguiente tabla, Tabla 36, se encuentra el módulo de gestión de TPV y 
ventas, además los actores principales de cada caso de uso. 
Subsistema de TPV-Ventas 
Nombre del caso de uso Descripción de casos de 
uso
Actores participantes. 
Creación del producto Este caso de uso permite 
crear equipos de test que 
pueden ser utilizados y 
requerido por las 
diferentes miembros de 
proyecto.
e-test manager 
e-test lead 
Preparar pedido Una vez confirmada la 
venta se prepara y sigue 
la fabricación del pedido 
a través del módulo de 
ventas.
e-test leader 
Crear presupuesto Realización de un 
presupuesto a medida en 
función de la actividad. 
e-test manager 
Aprobación del 
presupuesto 
Una vez aprobado el 
presupuesto.  
e-test manager 
Crear clientes Gestión de los clientes 
exsitentes
e-test manager. 
Tabla 36. Módulo de gestión de ventas. 
El módulo de contabilidad permite llevar la contabilidad del departamento, 
asignándoles cuentas contables, aunque no es la parte que más nos interesa ya 
que la parte formal de contabilidad la lleva la propia empresa. Existe la 
contabilidad analítica que nos permite saber en todo momento cual es el estado 
de los diferentes proyectos. 
En la siguiente tabla, Tabla 37. Módulo de gestión de contabilidad analítica 
se identifican los siguientes casos de uso. 
Subsistema del módulo de contabilidad analítica. 
Nombre del caso de uso Descripción de casos de 
uso
Actores participantes. 
Apuntes analíticos Resumen del estado del 
presupuesto de los 
proyectos
e-test manager 
e-test lead 
Facturar las horas 
realizadas
Actividades de proyectos 
que son facturadas antes 
de ser asignadas en 
apuntes analíticos 
e-test manager 
Facturas del material 
comprado.
Las compras son 
refacturadas a los 
proyectos
e-test manager 
Realización de contratos Para cada uno de los e-test manager 
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clientes se debe de 
actualizar un contrato 
Costes e ingresos Los costes e ingresos de 
cada proyectos son 
accesibles a través del 
contrato 
e-test manager 
e-test lead 
Tabla 37. Módulo de gestión de contabilidad analítica 
En esta sección se han nombrado los casos de uso principales que se 
utilizan, ya que el software permite diferentes configuraciones. 
3.2.3. Diagramas de Relaciones.  
El diagrama de relaciones nos relaciona los diferentes módulos que se han 
instalado en el software de gestión integral con los diferentes actores 
interrelacionados así como los casos de usos 
En la siguiente figura, Figura 3, se encuentra el sub-sistema de gestión del 
módulo de PROYECTOS, se muestran los casos de usos y en la manera que 
interaccionan los diferentes actores con cada uno de ellos. El manager 
principalmente gestiona la creación de proyectos y fases, el test leader es quien 
crea las tareas y seguimiento del proyecto y el técnico es quien se encuentra 
continuamente reportando la ejecución de los ensayos a través del caso de uso de 
seguimiento de las tareas. 
Figura 3. Diagrama de Modulo de PROYECTOS 
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En la siguiente figura, Figura 4, se encuentra el sub-sistema de gestión del 
módulo de COMPRAS. La gestión de compras es manejada por el test manager 
quien prácticamente realiza la recepción de los diferentes productos y facturas y 
son los líderes de proyecto los que piden los presupuestos y uno de los técnicos 
se dedica principalmente al seguimiento de las órdenes de compra.  
Figura 4. Diagrama de Modulo de compras 
En la siguiente figura, Figura 5, se encuentra el sub-sistema de gestión del 
módulo de VENTAS. El test manager se encarga de la gestión de TPV, 
mantenimiento y verifica continuamente las compras realizadas. A partir de una 
determinada compra es el test leader del proyecto quien realiza seguimiento de 
que esas tareas se cumplen. 
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Figura 5. Diagrama de Modulo de VENTAS 
En la siguiente figura, Figura 6, se encuentra el sub-sistema de gestión del 
módulo de RRHH. El seguimiento de reclutamiento lo realiza el test manager y no 
intervienen más miembros del área de test. 
Figura 6. Diagrama de Modulo de RRHH 
En la siguiente figura, Figura 7, se encuentra el sub-sistema de gestión del 
módulo de MENSAJERIA. Este módulo es una herramienta muy importante ya 
que permite habilita canales de información en todos lo sentidos permitiendo a los 
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diferentes usuarios conocer el detalle de la toma de decisiones. Permite habilitar y 
deshabilitar  nuevos usuarios en una discusión manteniendo en todo el momento 
el histórico de la información y toma de decisiones. 
Figura 7. Diagrama de Modulo de MENSAJERIA 
En la siguiente  figura, Figura 8, se encuentra el sub-sistema de gestión del 
módulo de CONTABILIDAD. Este módulo es gestionado principalmente por el 
manager que reporta al test leader el estatus del proyecto de forma mensual, 
analizando el presupuesto y el tiempo que resta de finalización de las tareas.  
Figura 8. Diagrama de Modulo de CONTABILIDAD 
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3.3. Modelado de procesos. 
En el capítulo de modelado de procesos,  se vinculan las diferentes tareas 
que se producen en los diagramas de relaciones y se visualizan las actividades 
con los diferentes actores. 
A continuación se han expuesto la mayoría de los diagramas de procesos en 
función de cómo se utilizan los módulos. En la identificación de las atividades, se 
marca en diferente color cuando se ejecutan las tareas a nivel temporal.  
COLOR DESCRIPCION 
Color AZUL. Significa que la tarea se 
realiza cuando aplica.  
Color VERDE CLARO. Significa que la 
tarea se revisa a diario. 
Color VERDE OSCURO. Significa que 
la tarea se revisa semanalmente. 
Color NARANJA. Significa que la tarea 
se revisa mensualmente. 
El primer proceso es la instalación y creación del primer usuario, manager. A 
partir de aquí, comienzan todos los procesos que disponemos a continuación.  
Se empieza por el módulo de RRHH que es módulo que inicia el proceso.  
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3.3.1. Módulo de gestión de RRHH.  
A continuación se explica cual es el proceso cuando se crea un nuevo 
usuario, como muestra la Figura 9. 
e-test technician                   e-test lead                           e-test manager                      
Figura 9. Flujo de secuencia para dar de alta a un usuario 
CREACION DE 
USUARIO ERP 
CREACION DE 
USUARIO RRHH 
VINCULAR
USUARIO ERP Y 
RRHH 
ASIGNAR PER-
MISOS A USUARIO 
ENVIAR E-MAIL PARA 
REESTABLECER 
CONTRASEÑA 
RRHH 
ACCESO USUARIO +  FORMACION 
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El trabajo diario de los diferentes usuarios es analizar a primera horas los 
diferentes mensajes que se producen a través del ERP, revisar las tareas 
planificadas y ejecutarlas durante el día. Al final del día las horas trabajadas 
deben de ser asignadas a cada una de las tareas, como se muestra en la Figura 
10.
      e-test technician                          e-test lead  e-test manager                      
 Figura 10. Flujo de secuencia de reporte de horas por proyecto 
ACCESO USUARIO DIARIO +  FORMACION 
REVISION DE MENSAJES Y TAREAS 
REPORTAR TAREAS REALIZADAS 
REALIZAR TAREAS PLANIFICACAS 
REVISION HORAS 
PROYECTO 
REVISION HORAS PROYECTO 
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El reclutamiento se realiza siguiendo el siguiente proceso que se muestra a 
continuación, Figura 11. Básicamente el e-test manager crea la posición de 
trabajo y es la organización la que hace pública la descripción de la DPT a partir 
de aquí realiza un primer filtro y  el segundo filtro es a través del manager quien 
realiza las segundas entrevistas. 
e-test manager                                  e-test manager               Organización                        
?
                                               
Figura 11. Flujo de secuencia en el modelo de contratación. 
SOLICITUD DE 
RECLUTAMIENTO 
RECEPCION DE 
PRIMEROS C.V. 
REALIZACION DE 
PRIMERAS ENTREVISTAS 
FILTRO DE 3 PERSONAS 
PARA MANAGEMENT 
CONTRATACION FINAL 
PUESTO DE 
TRABAJO 
CREADO?
CREAR PUBLICAR  
NO
SI
ACCESO USUARIO +  
FORMACION 
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3.3.2. Módulo de gestión de proyectos.  
 El módulo de proyecto se encargará de gestionar las fases y tareas de los 
diferentes actores.  
Las tareas básicas de un proyecto que realiza un ingeniero de test 
electrónico en la vida de desarrollo de un proyecto se encuentran clasificadas en 
las siguientes tablas y cada una de ellas resumen obedece a la descripción de la 
Figura 1 
Previamente a empezar las fase de proyecto debe de crearse la estructura 
de ERP del proyecto, fases y tareas en función de las fases que se van a realizar.  
FASE  DE RFQ. Fase de oferta en la cual diferentes proveedores intentan 
conseguir el proyecto proveyendo la mejor propuesta técnica y económica. La 
siguiente Tabla 38 resume las tareas que realiza el dept. de test durante esta fase. 
FASE 1. RFQ Oferta
NOMBRE DE LA 
TAREA 
ETAPA DESCRIPCION DE LA ETAPA 
PREPARACION 
OFERTA 
Oferta En la fase de cotización se presentan se realiza las siguientes 
tareas: 
? Verificación de cumplimiento de la matriz de requisitos de 
validación del sistema. 
? Valoración de los recursos necesarios para la validación 
de este producto. 
? Preparación de una secuencia de ensayos y estrategia de 
validación. 
Realizada Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelada Tarea cerrada y cancelada 
Tabla 38. Resumen de tareas en FASE RFQ OFERTA 
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FASE DE DEFINICION DE REQUISITOS. En el caso de ser nominado del 
proyecto, la primera fase es confirmar los requisitos e identificar como van a ser 
validados. La siguiente Tabla 39, se resumen las tareas que el dept de test 
realiza. 
FASE 2. DEFINICION DE REQUISITOS.
NOMBRE DE LA 
TAREA 
ETAPA DESCRIPCION DE LA ETAPA 
DV/PV
DEFINICION
Definición Es una serie de documentos que definen: 
? Planes de validación de los test unitarios de HW. 
? Planes de validación de los test unitarios de SW. 
? Planes de integración. 
? Planes de validación para garantizar la fiabilidad del 
sistema. 
? Plan de validación para CEM. 
?  Secuencia de ensayos y planificación de ejecución de los 
ensayos.
? Bancos de pruebas necesarios y útiles. 
? Modos de operación para cada uno de las pruebas 
definiendo, características método de ensayos, requisitos 
de criterios de aceptación. 
Aprobación 
(interna)
Se aprueba el documento mediante un checklist para verificar 
que es correcto. 
Aprobación Cada uno de los documentos deben de ser sometidos a ser 
aprobados en interno por el manager. 
Aprobación
(OEM) 
Cada uno de los documentos debe de ser sometido a la 
aprobación en externo. 
Realizada Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelada Tarea cerrada y cancelada 
TEST SEQUENCE 
AND TIMING 
Definición Planificación de la secuencia de ensayos a realizar durane el 
proyecto así como la planificación  
Aprobación 
 (interna) 
Se aprueba internamente para verificar que todos los recursos 
están creados, medios y costes están alineados al desarrollo 
de proyecto. 
Realizada Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelada Tarea cerrada y cancelada 
Tabla 39. Resumen de tareas en FASE DEFINCION DE REQUISITOS.  
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FASE DE DISEÑO DE PRODUCTO. Durante esta fase se construyen las 
herramientas de test para que los prototipos puedan ser probados en la siguiente 
fase.  La Tabla 40 resumen las tareas que se realizan la fase de diseño. 
FASE 3. FASE DISEÑO DE PRODUCTO. 
NOMBRE DE LA 
TAREA 
ETAPA DESCRIPCION DE LA ETAPA 
APLICACIÓN 
CONTROL DE 
PROTOTIPOS 
Programación Realización de la aplicación que verifica los prototipos que 
se entregan a cliente durante el desarrollo de producto y 
previamente a que la EOL esté disponible. Se simula el 
entorno vehículo 
Aprobación 
(interna)
Este proceso se basa en una auditoria para comprobar 
que se cubren los requisitos de validación.  
Realizado Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelado Tarea cerrada y cancelada 
FPT APLICACION 
Programación Realización de la aplicación que verifica la funcionalidad 
completa del producto, y probando el equipo utilizando la 
aplicación de vehículo, utilizando UDS o diagnósticos. 
Aprobación 
 (interna) 
Este proceso se basa en una auditoria para comprobar 
que se cubren los requisitos de validación.  
Realizado Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelado Tarea cerrada y cancelada 
OM3.X APLICACION. 
Programación Realización de la aplicación que verifica la funcionalidad 
del producto cuando es sometido a diferentes tipo de 
perturbación. 
Aprobación 
(interna)
Este proceso se basa en una auditoria para comprobar 
que se cubren los requisitos de validación. 
Realizado Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelado Tarea cerrada y cancelada 
DV PREPARACION/PV 
PREPARACION 
Preparación Preparación y reserva de los recursos necesarios para la 
validación, así como los bancos requeridos para probar 
sistema. 
Realizado Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelado Tarea cerrada y cancelada 
Tabla 40. Resumen de tareas en FASE DISEÑO DE PRODUCTO  
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FASE DE VALIDACION DE PROTOTIPOS. Esta es la fase más importante 
donde se valida el diseño. La Tabla 41 resume las tareas que se realizan. 
FASE 4. VALIDACION DE PROTOTIPOS
NOMBRE DE LA 
TAREA 
ETAPA DESCRIPCION DE LA ETAPA 
DV EJECUCION (TEST 
1, TEST 2, TEST 3, 
TEST 4…) 
Ensayos Ejecución de cada uno de los ensayos tal cual se 
definió en el documento de validación.  
Aprobación
(interna)
Aprobación del informe de ensayo con la información 
necesaria de cumplimiento dela prueba 
Realizado Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelado Tarea cerrada y cancelada 
Tabla 41. Resumen de tareas en FASE DE VALIDATION DE PROTOTIPOS 
FASE DE INDUSTRIALIZACION. Esta es la fase donde se construyen los 
medios productivos y se re ensayan algunas pruebas que fueron fallos en la fase 
previa. La Tabla 42, resume las tareas que realiza el dept de test. 
FASE 5. INDUSTRIALIZACION
NOMBRE DE LA 
TAREA 
ETAPA DESCRIPCION DE LA ETAPA 
DV2 EJECUCION
Ensayos Ejecución de cada uno de los ensayo tal cual se definió 
en la validación.
Aprobación
(interna)
Aprobación del informe de ensayo con la información 
necesaria de cumplimiento dela prueba 
Realizado Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelado Tarea cerrada y cancelada 
PV PREPARACION 
Preparación Preparación y reserva de los recursos necesarios para 
la validación, así como los bancos requeridos para 
probar sistema. 
Realizado Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelado Tarea cerrada y cancelada 
BANCO DE PRUEBAS
Programación Realización de la aplicación que verifica la 
funcionalidad del producto cuando es sometido a 
diferentes tipos de perturbación. 
Aprobación 
(interna)
Este proceso se basa en una auditoria para comprobar 
que se cubren los requisitos de validación. 
Realizado Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelado Tarea cerrada y cancelada 
Tabla 42. Resumen de tareas en FASE DE INDUSTRIALIZACION 
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FASE DE VALIDACION DE PRODUCTO. Se realizan todas las pruebas 
sobre el producto que ya se ha construido con medios productivos para garantizar 
el equipo de pruebas cumple perfectamente con los requisitos de clientes que 
fueron negociados durante la FASE de definición de requisitos. La Tabla 43 
resume las tareas que realiza el dept de test: 
FASE 6. VALIDACION PRODUCTO SERIE
NOMBRE DE LA 
TAREA 
ETAPA DESCRIPCION DE LA ETAPA 
PV EJECUCION (TEST 
1, TEST 2, TEST 3, 
TEST 4…) 
Ensayos Ejecución de cada uno de los ensayo tal cual se definió 
en la validación.
Aprobación
(interna)
Aprobación del informe de ensayo con la información 
necesaria de cumplimiento dela prueba 
Realizado Tarea cerrada y ejecutada 
Cancelado Tarea cerrada y cancelada 
Tabla 43. Resumen de tareas en FASE DE VALIDACION PRODUCTO SERIE. 
La primera tarea, es la asignación, creación e introducción de un proyecto 
en el módulo de gestión de proyectos, como se muestra en la Figura 12: 
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e-test technician                        e-test lead                       e-test manager                               
Figura 12. Flujo de secuencia de la creación de proyectos y tareas 
CREAR TAREAS (padres) 
CREAR PROYECTO 
CREAR FASES (si aplica) 
CREAR TAREAS  (hijos) 
EJECUTAR TAREAS
REVISAR TAREAS Y RECURSOS  (reunión semanal) 
CONTABILIDAD 
ANALITICA 
MODULO 
PROYECTOS 
REVISION HORAS 
PROYECTO
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FASE RFQ Oferta  
Durante la FASE de RFQ OFERTA, se produce el siguiente diagrama de 
proceso, Figura 13, para la realización de una oferta para una validación completa 
de un determinado desarrollo. 
e-test technician                        e-test lead                       e-test manager                               
Figura 13. Flujo de secuencia de la tarea Oferta 
OFERTA 
PREPARACION TÉCNICA 
PREPACION 
ECONOMICA 
APROBADO 
TERMINADO 
VALORACION IMPACTO 
EN RECUSOS 
PROYECTO 
ENTREGABLES 
NO
SI
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FASE DEFINICION DE REQUISITOS. 
A continuación, Figura 14, se muestra el diagrama de flujo de las siguientes 
tareas, pertenecientes a esta FASE. 
? DV definition. 
? Test Sequence and Timing. 
? Preparación de la validación (reserva y planificación de los recursos). 
            e-test lead                       e-test manager                        OEM.  
Figura 14. Flujo de secuencia de la tarea DV Definition y Test Sequence and Timing 
RESERVA
RECURSOS 
SI O  TIME OUT 
APROBADO 
APROBADO PREPARACION 
TEST HIL Y 
APLICACIONES 
SI
SI
SI
NO
SI
NO
APROBADO APROBADO 
SI
NO
DV EXECUTION 
FIN 
DV DEFINITION 
TEST SEQUENCE AND 
TIMING 
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FASE DISEÑO DE PRODUCTO 
Una de las tareas que se realiza en la durante la FASE DISEÑO es la 
realización de la aplicación del control plan, a continuación en la Figura 15 se 
muestra el proceso. El flujo de validación de la aplicación se muestra en la 
siguiente, Figura 15. 
     e-test technician                       e-test lead                        e-test manager. 
Figura 15. Flujo de secuencia de la tarea Aplicación Control plan de prototipos 
APLICACIÓN
CONTROL PLAN
IMPLEMENTACION EN 
LABVIEW
AUTO
VERIFICACION DE 
LOS
REQUISITOS? 
APROBADO 
SI
NO
FORMACION DE LA APLICACION 
SI
VERIFICACION 
ENTREGAS  
NO
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Una de las tareas que se realiza en la durante la FASE DISEÑO es la 
realización de la aplicación de Functional and Parametric test, a continuación en la 
Figura 16, se muestra el proceso.
  e-test technician                       e-test lead                        e-test manager.  
Figura 16. Flujo de secuencia de la tarea FPT aplicación 
APLICACIÓN FPT 
IMPLEMENTACION EN 
LABVIEW
AUTO
VERIFICACION DE 
LOS
REQUISITOS? 
APROBADO 
SI
NO
FORMACION DE LA APLICACION 
SI
DV EXECUCION 
SI
NO
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Una de las tareas que se realiza en la durante la FASE DISEÑO es la 
realización de la aplicación de OM3.x, a continuación en la Figura 17, se muestra 
el proceso.
  e-test technician                       e-test lead                        e-test manager.  
Figura 17. Flujo de secuencia de la tarea OM3.X Aplicación. 
APLICACIÓN OM3.x 
IMPLEMENTACION EN 
LABVIEW
AUTO
VERIFICACION DE 
LOS
REQUISITOS? 
APROBADO 
FORMACION DE LA APLICACION 
SI
DV EXECUCION 
SI
NO
PREPARACION DE LOS 
BANCOS 
NO
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FASE DE VALIDACION DE PROTOTIPOS 
Una de las tareas que se realiza en la durante la FASE VALIDACION DE 
PROTOTIPOS es la realización de la ejecución de validación, a continuación en la 
Figura 18, se muestra el proceso. 
  e-test technician                       e-test lead                        e-test manager.  
Figura 18. Flujo de secuencia de la tarea DV ejecución (TEST 1, TEST 2, TEST 3, TEST 4…) 
DV EXECUCION 
TEST “X” EXECUCION 
DV EXECUCION
ANALIZAR Y RESOLVER 
END OF DV EXECUCION 
PLAN
PREVISTO?
NO
SI
REVISION SEMANAL TERMINADO
?
SI
NO
REALIZAR INFORMES. 
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FASE DE INDUSTRIALIZACION 
Durante la FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN se acostumbra a repetir los 
ensayos que han fallado durante la FASE DE VALIDACION DE PROTOTIPOS o 
retestear cambios que puedan aparecer debido a cambios de diseño de ENG o de 
OEM. Esta tarea sigue el mismo flujo de proceso que muestra la Figura 18. 
Otra de las tareas que se realiza es la verificación  de que los diferentes test 
y bancos de pruebas recogen los nuevos requisitos, es parte del proceso que se 
produce en las Figura 15, Figura 16 y Figura 17. 
Otra de las tareas a realizar es la preparación de la validación que se 
realizará con las muestras representativas de producción. Esta tarea sigue el 
mismo proceso tal y  como se muestra en Figura 14. 
FASE DE VALIDACION DE PRODUCTO. 
En esta fase, la tarea que se realiza es la validación de los productos 
representativos de la serie y antes de la SOP, en consecuencia el proceso sería el 
mismo que se ha comentado en la Figura 18. 
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3.3.3. Módulo de gestión de contabilidad. 
En el módulo de contabilidad se pretende ver la contabilidad analítica de los 
diferentes áreas o proyectos, no pretendiendo  realizar seguimiento contable de la 
empresa. El seguimiento de la contabilidad analítica nos permite: 
? Realizar seguimiento del estado de cuentas con las diferentes divisiones del 
grupo, mediante la verificación de que las horas están aprobadas y 
facturadas. 
? Poder comprobar el beneficio del departamento a pesar de que no es el 
objetivo final y al facturarse por horas debemos de comprobar en todo 
momento que no estamos desviados respecto el presupuesto inicial.. 
? Visualizar costes ofertados versus costes de desarrollo, no solo al acabar el 
proyecto si no en el seguimiento mensual 
? Analizar con más detalle los resultados finales y ver se puede mejorar.  
? Realizar seguimiento de los costes de los diferentes actores y así poder 
mejorar la eficiencia a través de planes de formación más específicos. 
? Seguir más detalladamente el presupuesto de las familias de productos que 
tenemos asignados para realizar la validación. 
Otro apartado a hacer referencia es la refacturación de horas mensuales, 
cada una del parte de horas relacionado puede ser de dos tipos. 
? Horas facturables 100%. 
? Horas gratuitas. 
Esta actividad se realiza a principio de mes donde cada una de las horas se 
refactura, como se muestra en la Figura 19 y gastos Figura 20. 
e-test lead                       e.test manager              e.test manager 
                                           ( manager)                            (contable) 
Figura 19. Proceso de facturación manpower 
VERIFICA HORAS 
POR PROYECTO
FACTURAR A 
PROYECTO
CONTABILIZAR PAGO  
REVISAR PRESUPUESTO  
REVISAR PARTE 
DE HORAS 
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e-test lead                       e.test manager              e.test manager 
                                           ( manager)                            (contable) 
Figura 20. Proceso de facturación gastos 
Otra tarea importante es la revisión de costes de proyecto, que se realiza 
cada mes entre e-test lead y e-test manager de cada proyecto. En función de si 
existen desviaciones del presupuesto acordado se escala al sector manager. 
3.3.4. Módulo de gestión de compras  
Las compras se realizan a través del siguiente proceso, que se muestra en 
la Figura 21. 
Las compras pasan por diferentes estados, como se manifiesta en la 
siguiente Tabla 44: 
ETAPA DESCRIPCION 
PETICIÓN DE PRESUPUESTO 
Los actores realizan una petición de 
presupuesto a los diferentes 
proveedores que puedan ser candidatos  
PETICIÓN DE ORDEN DE 
COMPRA 
El manager recibe la petición y la 
autoriza en función del budget asignado.  
APROBACION DE ORDEN DE 
COMPRA 
Manager aprueba la petición y la orden 
de compra se lanza al proveedor a 
través de los mecanismos oficiales de la 
compañía. 
RECEPCION DE PRODUCTO El producto o la realización de la subcontratación de un ensayo se recibe.  
RECEPCION DE FACTURA La factura se recibe y se contabiliza.  
Tabla 44. Etapas de las órdenes de compras 
VERIFICA GASTOS POR 
PROYECTO
FACTURAR A 
PROYECTO
CONTABILIZAR PAGO  
REVISAR PRESUPUESTO  
REVISAR  GASTOS 
PROYECTOS 
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e-test technician            e.test lead              e.test manager 
                                            
Figura 21. Proceso de compras 
INICIO COMPRAS  
PEDIR PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO
ASIGNADO? 
RECECIONAR PRESUPUESTO 
ESCALAR PM/SECTOR MANAGER 
APROBAR P.O. 
RECEPCIONAR TRABAJO PRODUCTO 
RECEPCIONAR FACTURA 
SI
NO
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3.3.5. Módulo de gestión de ventas 
Existen diferentes vías de generar una venta: 
? Confirmación de un presupuesto realizado para un proyecto según el módulo 
de proyectos FASE RFQ. Este proceso se menciona en el capítulo 3.3.2 y 
más concretamente en la Figura 12. 
? Solicitud de ensayos para una prueba puntual. El flujo de proceso es el que se 
menciona en la Figura 23. 
? Solicitud de compra de una producto ya existente. El flujo de proceso es el 
que se muestra en la Figura 22 
 Peticionario                     e test lead                             e-test  manager 
Figura 22. Peticiones  de un producto.
RECEPCIONAR PETICION 
DE  PRODUCTO 
PREPARAR MATERIAL Y 
LEAD TIME 
VERIFICADO 
Y APROBADO
REPARAR PRESUPUESTO 
Y PLANIFICACION 
APROBADO? 
ENTREGADO 
CONFIRMAR 
PLANIFICACION  Y 
SI
NO
NO
SI
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Peticionario                e test manager               e-test  lead                                                     
e-test manager
Figura 23. Peticiones de ensayos. 
Petición BBDD EE 
TEST ELECTRONICS 
ASIGNAR PRESUPUESTO , 
PLANIFICACION Y RECURSOS 
APROBADA 
CREAR TAREAS Y ASIGNAR 
RECURSOS 
INTRODUCIR DATOS ERP 
RECHAZADA 
ANALISIS CUENTA 
ANALITICA 
EJECUTAR TAREA Y 
MARCAR COMO 
REALIZADA 
CERRAR INCIDENCIA 
TAREA 
REVISION 
OK? 
NO
SI
SI
NO
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Los productos creados, generalmente bancos de pruebas siguen el proceso 
siguiente, Figura 24  
 Peticionario                     e test lead                             e-test  manager 
Figura 24. Proceso de creación de producto. 
CREACION DE 
PRODCTO 
INTRODUCIR DOCU-
MENTACION PRODUCTO 
INTRODUCIR DATOS EN 
BBDD
FIN 
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3.3.6. Módulo de gestión de mensajería. 
El diagrama de proceso de una gestión de mensajería se encuentra en la 
Figura 25 
e-test technician            e-test lead                    e-test manager 
Figura 25. Proceso de mensajería. 
Existe otras funciones en el modulo de mensajería como “unir un grupo” o 
“crear una nota” que son variantes de la que se explica en Figura 25 y que no se 
han considerado. 
INICIO MENSAJERIA 
CREAR NOTA 
COMPARTIR NOTA 
REVISAR, CONTESTAR Y CERRAR NOTAS 
FIN 
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3.4. Casos de uso. 
En este capítulo se extiende la información de los diferentes casos de uso 
que existen en la aplicación. Se entiendo el C.U. como una tarea básica que se 
realiza en el dpt. el conjunto de diferentes casos de usos engloban un proceso.  
Se distinguen los siguientes campos a rellenar en cada C.U, en la siguiente 
Tabla 45. 
TITULO DESCRIPCION 
Nombre del caso de uso. 
Asignación del nombre que se utiliza en 
el c.u. 
Fecha
Fecha en la cual ha sido formalizado el 
c.u. 
Versión
Referencia de la versión del caso de 
uso específico que se menciona. 
ID del caso de uso. Referencia asignada al c.u. 
Actor primario de negocio. Asignación de los actores principales que lideran o activan el inicio del c.u.. 
Otros actores que participan. 
Asignación de los diferente actores que 
se ven directamente implicados en el 
c.u. 
Otros individuos interesados. 
Asignación de los diferente actores que 
se ven indirectamente implicados en el 
c.u. 
Descripción 
Descripción resumida  de 
funcionamiento del c.u., con el objetivo 
de identificarlo.  
Descripción extendida 
Descripción detallada y extendida del 
c.u, con la explicación necesaria de 
cómo los diferentes actores participan 
en el c.u. 
Tabla 45. Tabla de contenido en la generación de un C.U. 
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3.4.1.  Casos de uso modulo de instalación básico 
A continuación se mencionan los diferentes casos de uso del módulo de 
instalación utilizado en openERP y que son  gestionados por el administrador: 
? C.U. Instalación software de gestión OpenERP (Tabla 46) 
? C.U. Instalación de los módulos de gestión ERP(Tabla 47).  
? C.U. Copia de Seguridad de la BBDD(Tabla 48). 
? C.U. Configuración de los e-mails/usuarios.(Tabla 49). 
? C.U. Instalación nuevos módulos (Tabla 50)  
Nombre del Caso de uso Instalación del servidor 
de OpenERP 
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso INS-001 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Administrador
Otros actores que 
participan
Electronics Test Manager 
Otros individuos 
interesados
En general cualquier instalación que se aplica un 
nuevo sistema de información aplica a todo los 
actores, principales, primarios y secundarios. 
Descripción Se encarga de la instalación de los diferentes 
módulos que se utilizan en openERP 
Descripción extendida Se ha definicio instalar un sistema de ERP para la 
getión del departamento de test electrónico, esto 
afectará a todos los estados, procedimientos y 
actores del sistema de infomación. 
Tabla 46. C.U. Instalación software de gestión OpenERP 
Nombre del Caso de uso Instalación de los 
módulos
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso INS-002 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Administrador
Otros actores que 
participan
Electronics Test  Manager 
Otros individuos 
interesados
Electronics Test Lead 
Descripción Se encarga de la instalación de los diferentes 
módulos que  se utilizan en openERP 
Descripción extendida El administrador se encarga de instalar los diferentes 
módulos que le asigna el Manager que existen en el 
software de gestión integral y que han sido listados 
previamente.  
Por defecto los módulos a instalar serán todos 
aquellos que tenemos al corto, medio y largo plazo. 
Tabla 47. C.U. Instalación de los módulos de gestión ERP 
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Nombre del Caso de uso Copia de seguridad de la 
BBDD
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso INS-003 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Administrador
Otros actores que 
participan
Electronics Test  Manager 
Otros individuos 
interesados
Ninguno
Descripción En este c.u. se realiza una copia de seguridad a 
diario del sistema. 
Descripción extendida El c.u. explica brevemente el modo en el cual 
realiamos las copias de seguridad del sistema. 
Tabla 48. C.U. Copia de Seguridad de la BBDD 
Nombre del Caso de uso Configuración de los e-
mails / usuarios
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso INS-004 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Administrador
Otros actores que 
participan
Electronics Test  Manager 
Otros individuos 
interesados
Todos los usuarios pertenecientes al sstema de 
información y nuevos usuarios 
Descripción Los usuarios deben de crearse en la configuración 
de openERP. 
Descripción extendida Explicación del procedimiento por el cual todos los 
usuarios actuales son gestionados a través del 
administrador.
El actor principal tiene pleno derecho a la misma 
gestión del administrador, dar de alta y bajas tanto a 
los usuarios como a los recursos humanos. 
Tabla 49. C.U. Configuración de los e-mails/usuarios. 
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Nombre del Caso de uso Instalación nuevo 
módulos
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso INS-005 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Administrador
Otros actores que 
participan
Electronics Test  Manager 
Otros individuos 
interesados
Todos los usuarios del sistema de gestión.  
Descripción Se encarga de gestionar los diferentes módulos o 
ampliación de los ya instalados
Descripción extendida El administrador se encarga de la intlacion de los 
nuevos módulos a partir de las instrucciones que son 
aplicadas por el manager.  
Tabla 50. C.U. Instalación nuevos módulos
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3.4.2. Casos de uso del módulo de gestión de proyectos. 
El módulo de proyectos es el más importante de uso y se muestran a 
continuación los siguiente C.U: 
? C.U. Creación de proyecto (Tabla 51). 
? C.U. Creación de fases. (Tabla 52) 
? C.U. Creación de tareas (Tabla 53) 
? C.U. Cambiar etapas a las tareas. (Tabla 54) 
? C.U. Cambiar etapas a los proyectos. (Tabla 55) 
? C.U. Cambiar etapas de las fases. (Tabla 56) 
? C.U. Seguimiento de tareas (Tabla 57) 
A continuación se muestra la descripción de cada C.U: 
Nombre del Caso de uso Creación de proyecto Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso PRO-001 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Manager 
Otros actores que 
participan
Electronics Test Lead, Electronics Test Technician 
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Se crean de los diferentes proyectos y se le asignan 
los atributos correspondientes a ese proyecto 
Descripción extendida El actor principal se encarga de crear el proyecto con 
todos los datos vinculados a proyecto, así como 
asignarle una referencia, fecha de inicio y final de 
proyecto, crear un contrato y asingarle recursos, de 
otros actores que también forman parte del sistema. 
Tabla 51. C.U. Creación de proyecto  
Nombre del Caso de uso Creación de fases Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso PRO-002 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics test manager 
Otros actores que 
participan
Electronics test lead 
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Se crean las diferentes fases de los proyectos. 
Dependiendo de la tipología pueden existir más o 
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menos fases. 
Descripción extendida El manager se encarga de asignar las fechas de 
planificación de las fases de proyecto que van 
alineadas con las fases genéricas de proyectos. 
Tabla 52. C.U. Creación de fases. 
Nombre del Caso de uso Creación de tareas Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso PRO-003 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Lead 
Otros actores que 
participan
Electronics test technician. 
Otros individuos 
interesados
Electronics test manager 
Descripción Se crean las diferentes tareas y se asignan a las 
fases o proyectos cuando son requeridos. De la 
misma manera se actualiza la planificación de las 
mismas. 
Descripción extendida Una vez se han asignado el proyecto y las fases se 
crean las tareas que son realizadas y asignadas por 
el el líder de proyecto. 
En las tareas deben de asignarse los siguientes 
datos, recursos, planificación, deadline, estado de 
las etapas. 
Tabla 53. C.U. Creación de tareas 
Nombre del Caso de uso Cambiar etapas a las 
tareas. 
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso PRO-004 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Lead 
Otros actores que 
participan
Electronics Test Manager 
Otros individuos 
interesados
Electronics Test technician 
Descripción Las tareas deben de ir cambiado de estado de 
acuerdo a su ciclo de vida. 
Descripción extendida Las etapas de las tareas de los proyectos van 
pasando a medida que el proyecto avanza. Las 
etqapas se cambian en una reunión semanal o bien 
los owners de las acciones pueden ir clicando sobre 
“el avanzar fase” es el Electronics test manager el 
que las puede ir avanzando a las siguientes fases. 
Tabla 54. C.U. Cambiar etapas a las tareas. 
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Nombre del Caso de uso Cambiar  etapas a los 
proyectos
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso PRO-005 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Lead 
Otros actores que 
participan
Electronics Test  Manager 
Otros individuos 
interesados
Electronics Test technician
Descripción Durante la vida de los proyectos pueden cambiar de 
estado. 
Descripción extendida Los proyectos pueden ir avanzando por diferentes 
fases y es el Electronics Test Manager el que los va 
cambiando y asignando recursos. s. 
Tabla 55. C.U. Cambiar etapas a los proyectos.  
Nombre del Caso de uso Cambio de etapas en las 
fases
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso PRO-006 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Lead 
Otros actores que 
participan
Electronics Test  Manager 
Otros individuos 
interesados
Electronics Test technician
Descripción Las etapas de las tareas se modifican a medida que 
las actividades pasan en el transcurso del tiempo
Descripción extendida El Electronics test Lead conjuntamente con el 
Electronics test manager va cerrando las fases de 
los proyectos a medida que los proyectos avanzan.
Tabla 56. C.U. Cambiar etapas de las fases. 
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Nombre del Caso de uso Seguimiento de tareas Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso PRO-007 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager - Electronics Test Lead – 
Electronics Test Technician 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Cada usuario reporta las actividades a las tareas, 
por un total de 8 horas diarias. 
Descripción extendida Los usuarios del sistema de información deben de 
introducir toda la dedicación realizada cada día y con 
una resolución de horas en las tareas que realiza.  
Tabla 57. C.U. Seguimiento de tareas  
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3.4.3. Casos de uso del módulo de gestión de contabilidad. 
En el módulo de gestión de la contabilidad analítica se dispone de los 
siguientes casos de uso: 
? C.U. Apuntes analíticos. (Tabla 58) 
? C.U. Facturar las horas realizadas. (Tabla 59) 
? C.U. Facturas del material comprado. (Tabla 60) 
? C.U. Realización de contratos. (Tabla 61) 
A continuación se muestra la descripción de cada C.U: 
Nombre del Caso de uso Apuntes analíticos Fecha: 19/02/2014 
Version: V01.00 
ID del caso de Uso CON-001 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Manager 
Otros actores que 
participan
Electronics Test Lead 
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Resumen del estado del presupuesto de los 
proyectos
Descripción extendida Los apuntes analíticos se pueden ver el estado de 
todos los contratos de los diferentes negocios y tener 
datos y trazabilidad entre el budget que se dispone 
del proyecto y el coste consumido.
El resumen de esta actividad se realizará el último 
lunes de cada mes entre el Electronics test Lead y el 
manager que es el que dispone de estos datos. Por 
defecto los módulos a instalar serán todos aquellos 
que tenemos al corto, medio y largo plazo. 
Tabla 58. C.U. Apuntes analíticos. 
Nombre del Caso de uso Facturar las horas 
realizadas
Fecha: 19/02/2014 
Version: V01.00 
ID del caso de Uso CON-002 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
Electronics Test Lead 
Descripción Actividades de proyectos que son facturadas antes  
de ser asignadas en apuntes analíticos.
Descripción extendida El Electronics Test Manager se encarga de realizar 
seguimiento, de que las horas y gastos son pagados 
por los diferentes responsables de proyecto, a través 
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de la facturación de los mismos. 
En algunos caso puede suceder que haya fallos en 
los procedimientos de validación o errores que 
deben de ser soportado por los mismos. 
Tabla 59. C.U. Facturar las horas realizadas.  
Nombre del Caso de uso Facturas del material 
comprado
Fecha: 19/02/2014 
Version: V01.00 
ID del caso de Uso CON-003 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
Electronics Test Lead 
Descripción Las compras son refacturadas a los proyectos 
Descripción extendida Los proyectos disponen de un presupuesto, para la 
realización de los bancos de pruebas HIL o bien para 
la subcontratación de los diferentes ensayos que son 
subcontratados en otros laboratorios por la falta de 
recursos.
Tabla 60. C.U. Facturas del material comprado. 
Nombre del Caso de uso Realización de contratos Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso CON-004 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Para cada uno de los clientes se debe de actualizar 
un contrato 
Descripción extendida Todos los proyectos disponen de un contrato, con 
diferentes características para saber como se van a 
facturar las horas.  
Tabla 61. C.U. Realización de contratos. 
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3.4.4. Casos de uso del módulo de gestión de RRHH. 
El módulo de gestión de RRHH es el primero que se utiliza, porque la 
primera tarea es la de creación de los recursos. Los C.U. son los siguientes: 
? C.U. Creación de recursos humanos (Tabla 62) 
? C.U. Creación de horarios (Tabla 63) 
? C.U. Solicitud de reclutamiento (Tabla 64) 
? C.U. Petición de ausencias (Tabla 65) 
A continuación se realiza una descripción más detallada de cada C.U.: 
Nombre del Caso de uso Creación de recursos 
humanos
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso RRH-001 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Definición de los casos de uso para la creación de  
recursos.
Descripción extendida Los recursos pueden ser creados por el Electronics 
test Manager que se encarga de la gestión del 
módulo de recursos humanos. 
En este C.U. se introducen los datos principales de 
cada uno de los usuarios y datos de contactos.  
Tabla 62. C.U. Creación de recursos humanos 
Nombre del Caso de uso Creación de horarios Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso RRH-002 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Este caso de uso nos permite crear los horarios de 
las recursos humanos, para que puedan ser 
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utilizados en la planificación. 
Descripción extendida Los usuarios pueden disponer de diferentes horarios 
y pueden de ser habilitados en el módulo de 
recursos humanos. Una vez creados pueden ser 
anexados a cada uno de los diferentes usuarios.   
Tabla 63. C.U. Creación de horarios 
Nombre del Caso de uso Solicitud de 
reclutamiento
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso RRH-004 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Búsqueda de talento 
Descripción extendida En el módulo de recursos humanos, se crea una 
solicitud de reclutamiento a la organización que va 
proveyendo de curriculums para entrar en una 
primera fase de proceso de selección.   
Tabla 64. C.U. Solicitud de reclutamiento 
Nombre del Caso de uso Petición de ausencias Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso RRH-005 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Manager, Electronics Test lead y 
Electronics Test Technician 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Cada usuario selecciona los días personales a  
Petición.
Descripción extendida Los usuarios deben de realizar las peticiones de 
ausencias para que puedan ser aprobadas por el 
manager y así vincularlas a los diferentes proyectos.  
aquellos que tenemos al corto, medio y largo plazo.
Tabla 65. C.U. Petición de ausencias 
Existen otros casos de uso dentro del módulo de RRHH que la organización 
ya los soporta y que no son objeto explicar únicamente mencionarlos: 
? Sistema de evaluación y desempeño. 
? Descripción de los DPT 
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3.4.5. Casos de uso del módulo de gestión módulo de 
compras. 
El módulo de gestión de compras de la gestión en el departamento se va a 
realizar utilizando los siguientes C.U.: 
? C.U. Gestión de proveedores. (Tabla 66) 
? C.U. Pedir presupuesto (Tabla 67) 
? C.U. Confirmar pedido. (Tabla 68) 
? C.U. Gestión de compras (Tabla 69) 
? C.U. Recepcionar producto (Tabla 70) 
? C.U.. Recepcionar factura. (Tabla 71) 
A continuación se realiza una descripción más detallada de cada C.U.: 
Nombre del Caso de uso Gestión de proveedores Fecha: 19/02/2014 
Version: V01.00 
ID del caso de Uso COM-001 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Gestión de equipos de compras 
Descripción extendida Los proveedores son gestionados a través de la 
misma base de datos, la base de datos reporta los 
datos típicos y se requiere de los datos típicos tales 
como Nombre, contactos, e-mail, teléfonos, 
dirección, cargos, etc. 
Además también se ha instalado el módulo de CRM 
que además te permite hacer seguimiento de los 
diferentes clientes y contactos y de esta manera 
tener seguimiento de las relaciones con ellos. 
Por otro lado  también se permite tener visibilidad de 
las compras que se han realizado a los diferentes 
proveedores.
Tabla 66. C.U. Gestión de proveedores. 
Nombre del Caso de uso Pedir presupuesto Fecha: 19/02/2014 
Version: V01.00 
ID del caso de Uso COM-002 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Lead, Electronics Test Technician 
Otros actores que 
participan
Electronics Test  Manager 
Otros individuos -
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interesados
Descripción Rellenar el formulario de  petición de oferta 
Descripción extendida En el proceso de compras el primer escenario es 
realizar un presupuesto, tanto para la compra de un 
material o un equipo como la subcontratación de un 
recurso de un laboratorio.  
En el proceso de rellenar el formulario se requiere de 
colocar la cuenta analítica del contrato, para ser 
imputada a los diferentes proyectos.
Tabla 67. C.U. Pedir presupuesto 
Nombre del Caso de uso Confirmar pedido Fecha: 19/02/2014 
Version: V01.00 
ID del caso de Uso COM-003 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager (Comprador) 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
Electronics Test Lead 
Descripción Una vez recibida la oferta se realiza la confirmación  
del pedido. 
Descripción extendida Una vez se recibe el presupuesto, se revisa confirme 
estaba en el budget y se confirma la compra del 
producto o se cancela compra.  También se confirma 
la cuenta analítica del prespuesto. 
La confirmación del pedido se realiza a nivel de 
departamente a partir de aquí se confirma la compra 
al departamento de administración que genera la 
orden de compra.  
Tabla 68. C.U. Confirmar pedido. 
Nombre del Caso de uso Gestión de compras Fecha: 19/02/2014 
Version: V01.00 
ID del caso de Uso COM-004 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test Lead 
Otros actores que 
participan
Electronics Test  Manager 
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Realizar petición de compras de material 
Descripción extendida En este módulo se puede realizar la gestión de las 
compras del material. Se permite visualizar el estado 
de los diferentes estados de las diferentes compras 
o subcontrataciones realizadas.  
En esta gestión tanto se realiza para las compras de 
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materiales como para las subcontrataciones a 
diferentes laboratorios. 
Tabla 69. C.U. Gestión de compras 
Nombre del Caso de uso Recepcionar producto Fecha: 19/02/2014 
Version: V01.00 
ID del caso de Uso COM-005 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager (Comprador) 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
Electronics Test Lead 
Descripción El material se recepciona y se valida la recepción  
de producto. 
Descripción extendida El material o el ensayo subcontratado una vez 
realizado el trabajo o se recibe el material se 
gestiona el pedido, como producto recepcionado. 
.
Tabla 70. C.U. Recepcionar producto 
Nombre del Caso de uso Recepcionar factura Fecha: 19/02/2014 
Version: V01.00 
ID del caso de Uso COM-006 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager (Comprador) 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Recepción y validar la factura. 
Descripción extendida En este caso de uso se registra la factura del pedido 
realizado con el objetivo de tener trazabilidad de los 
costes que posteriormente son reportados en la 
cuenta analítica. 
Tabla 71. C.U.. Recepcionar factura. 
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3.4.6. Casos de uso del módulo de ventas. 
En el módulo de gestión de ventas se encuentran los siguientes C.U. 
? C.U. Creación del producto. (Tabla 72) 
? C.U. Crear presupuesto.(Tabla 73)  
? C.U. Aprobación de presupuesto. (Tabla 74) 
? C.U. Crear Cliente (Tabla 75) 
Los C.U.. se detallan a continuación. : 
Nombre del Caso de uso Creación de producto Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso VEN-001 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager 
Otros actores que 
participan
Electronics Test  Lead 
Otros individuos 
interesados
Electronics Test Lead 
Descripción Este caso de uso permite crear equipos de test que  
pueden ser utilizados y requerido por las diferentes 
miembros de proyecto. 
Descripción extendida En este caso de uso se crean categorías de todos 
los productos que pueden ser gestionados a través 
del TPV. 
.
Tabla 72. C.U. Creación del producto. 
Nombre del Caso de uso Crear presupuesto Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso VEN-002 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Realización de un presupuesto a medida en función 
de la actividad. 
Descripción extendida La aplicación permite generar presupuestos a través 
del módulo de ventas, en el se pueden buscar 
productos propios a través de categorías, o bien 
crear nuevos productos, actividades o tareas que 
son gestionadas a través del módulo de ventas. 
Tabla 73. C.U. Crear presupuesto.  
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Nombre del Caso de uso Aprobación de 
presupuesto
Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso VEN-003 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción El presupuesto pasa a preparación.  
Descripción extendida El presupuesto una vez ha sido aprobado pasa a ser 
presupuesto para la gestión de un proyecto y este a 
través del contrato se compromete a realizar el 
seguimiento y la planificación de las tareas así como 
la gestión de las mismas.  
Tabla 74. C.U. Aprobación de presupuesto.  
Nombre del Caso de uso Crear clientes Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso VEN-004 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Creación de un nuevo cliente. 
Descripción extendida La aplicación permite crear, gestionar nuevos 
clientes activos. El módulo de CRM permite tener 
control de las llamadas, reuniones, oportunidades e 
iniciativas. 
Tabla 75. C.U. Crear Clientes  
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3.4.7. Casos de uso del módulo de mensajería. 
Este caso de uso es propiamente el módulo de mejora de la comunicación 
dentro del grupo, y es extremadamente importante, como se ha reflejado en el 
capítulo inicial. Los casos de uso serían: 
? C.U. Creación de Notas. (Tabla 76) 
? C.U. Compartir nota. (Tabla 77) 
? C.U. Creación de grupos. (Tabla 78) 
? C.U. Seguidores de tareas (Tabla 79)  
A continuación se detallan cada uno de los casos. 
Nombre del Caso de uso Creación de notas. Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso MEN-001 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager, Electronics Test Lead, 
Electronics Test Technician. 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Se crean notas de mensajería y se comparten entre
diferentes usuarios 
Descripción extendida El modulo de mensajería permite crear notas, que se 
utilizan como post-it que además pueden ser 
compartidas por diferentes usuarios, son prácticos 
ya que permite la utilización y segumiento de 
decisiones que son genéricas a los diferente 
proyectos.
Una vez las notas caducan poque dependen de uan 
actividad además pueden ser tachas y dejarlas 
archivadas. 
Tabla 76. C.U. Creación de Notas.  
Nombre del Caso de uso Compartir nota Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso MEN-002 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager, Electronics Test Lead, 
Electronics Test Technician. 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Las notas pueden compartirse entre diferentes 
usuarios. 
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Descripción extendida Las notas son compartidas entre diferentes usuarios 
ya que en algunos casos las decisiones pueden 
afectar a diferentes usuarios.  
Tabla 77. C.U. Compartir nota.  
Nombre del Caso de uso Creación de grupos Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso MEN-003 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager, Electronics Test Lead, 
Electronics Test Technician. 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Creación de grupos para el intercambio de 
mensajes.
Descripción extendida Los grupos son creados a través del modulo de 
mensajería y permite el envio de información a los 
diferentes usuarios, sobre temas de mejora o 
seguimientos varios en las acciones que se realizan. 
.
Tabla 78. C.U. Creación de grupos.  
Nombre del Caso de uso Seguidores de tareas Fecha: 19/02/2014 
Versión: V01.00 
ID del caso de Uso MEN-004 Tipo del caso de uso:
REQUERIDO
Actor primario de 
negocio
Electronics Test  Manager, Electronics Test Lead, 
Electronics Test Technician. 
Otros actores que 
participan
-
Otros individuos 
interesados
-
Descripción Toma de decisiones 
Descripción extendida Es importante que los actores que participan en un 
proyecto tengan conocimiento y seguimiento de la 
toma de decisiones, añadiéndolos cuando es 
necesario. 
Tabla 79. C.U. Seguidores de tareas  
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4. Aplicación.  
Una vez llegado hasta este punto en la redacción de la memoria, vamos a 
implementar a la práctica, como aplicar el modelo del funcional del departamento 
como se ha descrito en el capítulo 3, de la misma manera este modelo funcional 
se va a integrar en el módulo de gestión integral ERP escogido y explicado en el 
módulo 2.
En la mayoría de los casos se va a explicar de la forma más ilustrativa 
posible cómo llegar acceder a las diferentes configuraciones y apartados de los 
módulos en OpenERP. 
En la implementación del modelo del ERP vamos a seguir el siguiente 
modelo temporal, como se encuentra en la Figura 26. En primer lugar 
instalaremos el servidor para la utilización de software de gestión integral, en 
segundo lugar configuraremos ERP enfocado al uso que vamos a realizar, a 
continuación se implantará y se utilizará y por último extraeremos conclusiones y 
una evaluación del uso de esta herramienta. 
Figura 26. Diagrama temporal implementación ERP 
4.1. Instalación 
A continuación se recoge cuales son los requisitos de implementación del 
sistema de gestión integral en la plataforma Hardware y Software que hemos 
designado. En primer lugar hemos instalado una plataforma que nos haga de 
servidor del sistema de gestión integral, para que todos los clientes puedan 
conectarse y poder tener usuarios desde otros puntos de la red informática de la 
compañía. Los requisitos mínimos de la plataforma Software los podemos 
encontrar en la Tabla 7. Resumen del Software opensource denominado 
OPENERP.  
El proceso de instalación del software de gestión integral se compone de 
una explicación de los siguientes puntos:  
? Requisitos de servidor, dependencias y configuraciones 
? Software de gestión integral. 
? Módulos instalados. 
? Atributos asignados a los actores. 
       Evaluacion y 
resultados 
       UsabilidadInstalación     Configuración 
MEMORIA I ANNEXES 
Página 93 
4.1.1. Requisitos de servidor y configuraciones 
El Sistema Operativo sobre el que se ha instalado openERP es Ubuntu 
server versión 12.04LTS.
Los requisitos de Hardware requeridos por Ubuntu server son muy ajustados 
con lo cual hemos utilizado un PC de bajas prestaciones. A continuación en la 
Tabla 80 se resumen las características del PC utilizado. 
CARACTERISTICAS DEL PC IBM R52 UTILIZADO 
COMO SERVIDOR 
? Intel Pentium® M 740 (1,73 GHZ)  
? Microsoft Windows XP Home 
? 1.024 x 768, XGA TFT de 15  
? 60 GB de disco duro 
? 2x512 MB DDRII533 PC4500 
? Grabadora DVD-Dual DVD 8X máx. ó CD 24X 
máx. 
Tabla 80. Requisitos del servidor utilizado.  
La URL configurada del servidor es la siguiente: : http://10.201.52.74:8069
4.1.2. Software de gestión integral. 
El software de gestión integral, OpenERP que se ha instalado en el servidor 
de Ubuntu es el siguiente: Versión 7.0-20130321-002353. 
El software instalado se ha descargado de: https://launchpad.net/openerp-
spain. Actualmente se utiliza la versión 7.0 pero a nivel de desarrollo ya se está 
trabajando en la versión 8, que estaría disponible a partir del mes de Agosto. 
Una vez instalado se accede a la siguiente página de inicio: 
Figura 27. Página de inicio OpenERP
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Instalación de módulos y atributos de cada módulo. 
Los módulos que se han instalado, en la aplicación, no solo hemos instalado 
los módulos básicos y mínimos para implementar nuestro proceso de mejora, si 
no que también se han instalado aquellos que pretenden utilizarse en el futuro.  
Figura 28. Configuración módulos de gestión.
Los módulos que hemos instalado se encuentran en la siguiente Tabla 81: 
MÓDULOS INSTALADOS EN OPENERP 
? Customer Relationship Managerment  
? Social NetworkMicrosoft Windows XP Home 
? Invoicing and Payment 
? Point of Sale 
? Project Management 
? Leave Managerment 
? Notes 
? Accounting and Finance 
? Sales Management 
? Warehouse Management. 
? Purchase Management. 
? Employee Directory 
? Timesheet 
? Recruitment Process 
Tabla 81. Listado de módulos instalado en nuestro software de gestión integral. 
Atributos asignados a los actores. 
    Accedemos a:     Menu 
CONFIGURACION
Acceder a ERP 
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Los actores identificados con sus respectivos roles se encuentra en la Tabla 
30, del capítulo:  Modelado de la función y características del sistema. A 
continuación se indica un breve resumen de los actores y una descripción de lo 
mismos.
? Administrador. Es el responsable del mantenimiento del software de gestión 
integrar OpenERP. 
? Electronics Test Manager. Es el responsable del departamento de test 
electrónico. 
? Electronics Test Lead. Es el responsable de la supervisión de las tareas de 
validación de un proyecto, así como el seguimiento de la planificación y de la 
ejecución de las tareas a realizar. 
? Electronics Test Technician. Es el responsable de que las pruebas y la 
preparación de las mismas se realizan tal cual están procedimentadas y 
aprobadas en interno y con el OEM. 
? Invitado. Usuario registrado como invitado con el objetivo de visualizar tareas 
y estatus 
Una vez hemos identificados los roles, debemos de crear los usuarios para 
posteriormente asignarle a cada uno los roles en función del módulo.  El acceso a 
la configuración de usuarios se realiza accediendo a través del siguiente menú: 
Figura 29. Pantalla de configuraciones de usuarios ERP.
4.2. Configuración. 
En el apartado de configuraciones, se identifica las diferentes 
configuraciones que se tienen en cuenta para la implementación del modelo. 
Debemos destacar que OpenERP tiene infinidad de diferentes posibilidades en los 
    Accedemos a:     USUARIOS     Menu 
CONFIGURACION
MEMORIA I ANNEXES 
Página 96 
menús de configuración que hacen que se pueda adecuar en todo momento a 
cualquier modelo funcional. 
4.2.1. Configuración de la empresa. 
Los datos de conjuración de la empresa se encuentran en el apartado 
compañía que se encuentra en la Figura 30: 
Figura 30. Pantalla de configuración de empresa. 
4.2.2. Configuración de los módulos. 
Los datos de conjuración de los diferentes módulos se encuentran en la 
Figura 31:  
Figura 31. Pantalla de configuraciones de módulos de ERP.
    Accedemos a:     MÓDULOS      Menu 
CONFIGURACION
    Accedemos a:     COMPAÑÍA      Menu 
CONFIGURACION
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En modo de resumen, la  Tabla 82, muestra las configuraciones que se han 
seleccionado en los diferentes apartados de los diferentes módulos, de acuerdo al 
modelo de trabajo que hemos ido especificando. 
MODULO CONFIGURACION
SALES 
COMPRAS 
PROYECTO 
CONTABILIDAD 
RRHH 
CONFIGURACIONES 
GENERALES 
Tabla 82. Configuración módulos de gestión : 
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4.2.3. Configuración de los actores primarios y 
secundarios.  
En la asignación de atributos a usuarios nos basaremos a partir de la 
interfaz que se encontraba en la Figura 29. Para ellos clicaremos al botón:  
y obtendremos el siguiente menú de comunicación de la Figura 32. 
Figura 32. Pantalla de creación de usuario
En el menú de creación de usuario se dividen las actividades en categorías: 
? Menú de preferencias. Donde se insertan los datos generales del usuario. 
? Permisos de acceso. Donde se asignan los atributos para cada uno de los 
módulos.
? Terminal punto de venta. Donde se asignan atributos para el módulo de venta. 
A continuación en la siguiente tabla, Tabla 83, se resumen los atributos 
asignados a cada uno de los actores. 
ACTOR PRIMARIO ACTOR 
SECUNDARIO 
Módulo Administrador Manager Líder Técnico Invitado
Gestión de 
Proyectos Responsable Responsable Responsable Usuario Usuario 
Módulo
financiero Gestor financiero 
Gestor
financiero Contable - -
Módulo de 
RRHH Manager Manager Empleado Empleado Empleado 
Módulo de 
compras Responsable Responsable Usuario Usuario -
Modulo de 
ventas Director Director Usuario Usuario - 
Módulo de Usuario Usuario Usuario Usuario -
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Mensajería
Administración Configuración Configuración - - - 
 Tabla 83. Atributos asignados a los usuarios por módulos.  
4.3. Usabilidad 
En el capítulo 4.3, Usabilidad se explica a través de diferentes ejemplos 
como hacer uso de las diferentes interfaces aplicando los casos de uso que 
hemos establecido en el capítulo 3.4. 
La explicación de los ejemplo se va a realizar siguiendo el orden establecido 
y tal cual fueron descritos en el capítulo 3.4. 
Se va a obviar el capítulo 3.4.1, Casos de uso modulo de instalación básico 
referente a los casos de uso que se exponen para la instalación del software de 
gestión integral. 
? Casos de uso del módulo de gestión de proyectos 
? Casos de uso del módulo de gestión de contabilidad. 
? Casos de uso del módulo de gestión de RRHH. 
? Casos de uso del módulo de gestión de compras 
? Casos de uso del módulo de gestión de ventas 
? Casos de uso del módulo de gestión de mensajería.  
4.3.1. Casos de uso del módulo de gestión de proyectos 
Previamente a acceder a cada uno de los diferentes casos de uso debemos 
de acceder a la pantalla inicial del módulo de proyectos y se realiza de la siguiente 
manera. 
Obteniendo como resultado la pantalla de la Figura 33. 
    Accedemos a:     Menu  
PROYECTO
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Figura 33. Interfaz inicial módulo de gestión de proyectos. 
Se determinan la utilización de  los siguientes casos de uso,: 
PRO-001. Creación de proyecto 
Una vez nos encontramos en la pantalla de la Figura 33, para la creación de 
un proyecto, clicaremos en la opción  accediendo al siguiente formulario, 
de la Figura 34 
Figura 34. Formulario para la creación y configuración de un proyecto. 
El formulario nos realizará las siguiente preguntas, tal y como se mencionan 
en la Tabla 84, que debemos de añadir: 
PRO-001. Creación de proyecto
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN DENTRO DEL FORMULARIO 
NOMBRE DEL 
PROYECTO
Se introduce el código 
de proyecto según la 
trazabilidad que utiliza la 
compañía 
SELECCIÓN DE 
SETINGS 
Se elige si el proyecto 
reportará 
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TAREAS/FASES/PARTE
DE HORAS 
PRIVACIDAD / 
VISIBILIDAD 
Se escoge en el caso de 
que el proyecto sea 
privado o público para 
las personas que no 
pertenecen al proyecto. 
RESPONSABLE DE 
PROYECTO
Es la persona que lidera 
el grupo des de el punto 
de vista de testing. 
CLIENTE
Se elige el cliente final al 
que va destinado el 
proyecto. 
EQUIPO
Se agregan en este 
apartado todos los 
miembros de test que 
participan durante el 
proyecto 
FECHA DE INICIO Fecha de inicio del proyecto 
FECHA FINAL Fecha final del proyecto 
PROYECTO “PADRE” 
Se identifican si existe 
un proyecto PADRE. Se 
ha decidido agrupar en 
proyecto PADRE las 
diferentes familias de 
productos que desarrolla 
la organización.  
ETAPAS DE TAREAS 
Se seleccionan todas las 
etapas que tienen los 
diferentes proyectos. 
Tabla 84. Campos a rellenar dentro del Formulario de creación de proyecto 
Una vez creado el tipo de proyecto le asignaremos un código de color, como 
muestra la  Tabla 85. Codificación de colores de proyectos, para que sea más 
rápidamente identificable a través de los diferentes miembros del equipo. 
CODIGO DE 
COLORES FAMILIA DE PROYECTOS 
 Proyectos de retrovisores 
 Proyectos de Command and Control 
 Proyectos de sistemas de visión. 
 Proyectos de diversificación TIER2 
 Proyectos de Advanced Communictations 
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Proyectos genéricos y que no son 
facturables. 
Tabla 85. Codificación de colores de proyectos 
Una vez creado el proyecto y las tareas obtendremos una etiqueta de 
configuración como la siguiente, Figura 35. 
Código de proyecto                                                                                                     Numero de fases. 
Numero de tareas activas                                                                                           Total de budget de proyecto  
Previsión de horas de proyecto           
Project team                                                                                                               Fecha límite de proyecto 
                                                                                              Total de horas activas 
Figura 35. Etiqueta resumen de un proyecto.  
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PRO-002. Creación de fases
Una vez nos encontramos en la pantalla de la Figura 34, para la creación de 
las fases, clicaremos en la opción  accediendo a la siguiente pantalla, 
Figura 36, donde se listan fases de un proyecto: 
Figura 36. Pantalla resumen de fases de un proyecto  
Desde esta pantalla, Figura 36, podemos crear una tarea y se realiza 
clicando en el botón  accediendo al siguiente formulario, con los campos 
que se muestran en Tabla 86 
PRO-002. Creación de fases
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
NOMBRE 
Numeración de la fase 
DURACION Tiempo que durará la fase 
PROYECTO Proyecto a la que se vincula 
TEAM PLANING 
Seleccionar equipo de 
trabajo para esta fase 
DETALLES TAREAS 
Listado de las tareas 
vinculadas a esta fase y 
secuencia. 
RESTRICCIONES
Dependencias de esta 
actividad para ser 
ejecutada, puede ser 
temporal o por fases 
ejecutadas en el mismo 
u otros proyectos 
Pueden seleccionarse por dos tipos: 
Fases previas que deben de terminarse. 
Tabla 86. Campos a rellenar dentro del Formulario de creación de fases 
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Las fases que son creadas en un proyecto del sector automoción, se 
encuentran resumidas en la siguiente Tabla 89: 
FASE DESCRIPCION 
FASE 1. RFQ. 
Esta es la fase de oferta, en la cual se realiza 
la estimación de coste de mano de obra y gastos 
para validar un determinado diseño de producto. 
Esta es la primera fase de proyecto y solo en caso 
de que cliente nos conceda el proyecto se cargarán 
las siguientes fases dentro de software de gestión. 
FASE 2. DEFINICION 
DE REQUISITOS. 
Esta es la fase en la cual se  verifican todos 
los requisitos de cliente y las especificaciones de 
producto. 
FASE 3. DISEÑO DE 
PRODUCTO. 
En esta fase se diseña el producto mientras se 
construyen y diseñan las aplicaciones de test para 
validar el producto en la siguiente fase. 
FASE 4. VALIDACION 
DE DISEÑO 
PROTOTIPO. 
En esta fase se valida el sistema desde los 
diferentes puntos de vista de Hardware, Software, 
integración y sistemas y se realizan las 
contramedidas para conseguir que los proyectos 
que han fallado en esta fase de diseño sean 
aceptados. 
FASE 5. 
INDUSTRIALIZACIÓN. 
La fase de Industrialización se encarga de 
construir los medios productivos para la fabricación 
de producto. 
FASE 6. 
 VALIDACION DEL 
PRODUCTO SERIE. 
La fase de validación del producto serie se 
encarga de homologar el producto realizando una 
segunda validación del diseño con piezas fabricadas 
mediante los medios productivos 
  Tabla 87. Descripción de las fases en un proyecto de automoción.  
PRO-003. Creación de tareas 
Una vez nos encontramos en la pantalla de la Figura 34, para la creación de 
las tareas, clicaremos en la opción  accediendo al siguiente formulario, de 
la Figura 37: 
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Figura 37. Pantalla de gestión de tareas por proyectos  
Desde este menú podemos crear una tarea y lo se realiza clicando en el 
botón  accediendo al siguiente formulario, con los campos que se 
muestran en Tabla 88: 
PRO-003. Creación de tareas
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
NOMBRE TAREA 
Título descriptivo de la 
tarea a realizar 
NOMBRE PROYECTO Titulo del proyecto 
FECHA LIMITE 
Fecha límite de 
realización de la 
actividad 
FASE DE PROYECTO 
Fase de proyecto de 
acuerdo a los 
procedimientos de 
desarrollo de producto 
PROGRESO
Reporting del estado de 
las tareas, se calcula 
automáticamente en 
función del tiempo 
dedicado. 
RECURSOS
PLANIFICADOS 
Total de recursos 
planificados para esta 
actividad 
DESCRIPCION
Explicación detallada de 
la actividad a realizar  
RESUMEN DEL 
TRABAJO 
En este apartado los 
recursos asignados al 
proyecto introducen el 
cálculo de horas 
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PRIORIDAD Asignar prioridad a la tarea. 
FECHA DE INICIO Fecha inicial para comenzar la actividad 
FECHA FINAL Fecha final para terminar la actividad. 
Tabla 88. Campos a rellenar dentro del Formulario de creación de tareas 
Las tareas pueden ir pasando por diferentes etapas según los 
procedimientos genéricos que se ha visto en el modelo funcional tal cual se ha 
resumido en el 3 Modelado de la función y características del sistema.  
Los cambios de etapas de las tareas se encuentran en la pantalla de la 
Figura 37, en la zona superior de la interfaz, tal y como se menciona en la Figura 
38.
Figura 38. Detalle de las etapas según la vista de Kanban  
Existen diferentes vistas para poder monitorizar las tareas, según se 
muestra en la figura de la  Figura 39. Estas vistas son comunes a diferentes 
módulos y solo se detallaran en el módulo de tareas. 
Figura 39. Menú de selección de las siguientes vistas 
A continuación, en la Tabla 89, se pone de ejemplo de vistas las que se 
pueden visualizar como se pueden visualizar las vistas 
Figura 40. Vistas por etiquetas KANBAN Figura 41. Vista por listado de tareas 
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Figura 42. Vista por formulario Figura 43. Vistas por calendario 
Figura 44. Vista por diagrama de GANTT Figura 45. Vista por gráfico 
Tabla 89. Visualización de las vistas de las tareas.  
PRO-004. Cambiar etapas a las tareas. 
Para solicitar un cambio de etapa primero debe de haber una solicitud por 
parte de la persona que tiene la tarea asignada. Para hacer una solicitud de 
cambio de etapa debe de clicarse sobre el selector de control circular en la 
etiqueta de la vista KANBAN, tal y como muestra la Figura 46 
Figura 46. Selector de cambio de etapa. 
El cambio de etapa se puede hacer desde 2 posiciones: 
? Menú de vistas Formulario. Para realizar un cambio de etapa partimos de la 
figura de la vista por formulario de la etapa de acuerdo a la Figura 42. Para 
el cambio de fase clicamos directamente sobre los controles y se producirá 
un cambio de etapa. 
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Figura 47. Detalle de cambio de etapa en la vista de formulario.  
? Menú de vistas KANBAN. Para realizar un cambio de etapa partimos de la 
figura de la vista por formulario de la etapa de acuerdo a la Figura 42. Para 
el cambio de fase arrastramos una etiqueta de tarea a otra columna donde 
se encuentran la solicitud.  
Una vez las tareas pasan a una etapa de REALIZADO o CANCELADO las 
cambiamos a color gris, para facilitar el reconocimiento. 
PRO-005. Cambiar  etapas a los proyectos. 
Los proyectos pueden estar en las siguientes etapas: 
? EN PROGRESO. El proyecto se  encuentra en desarrollo y puede estar por 
dos motivos: 
? En marcha.  
? Pendiente. Puede sucede que se ponga en Stand-by por alguna circunstancia 
durante un intervalo de tiempo. 
? CERRADO. En este estado puede encontrarse por dos motivos: 
? Este terminado. Haya pasado a producción.  
? Cancelado.  
Para realizar los cambios de fase de proyecto partimos de la pantalla de la 
Figura 33, en esta pantalla seleccionamos la opción “Configuración del proyecto”,
según se muestra en la Figura 48 y se accede a la pantalla de configuración de 
proyecto como se muestra en la Figura 34. 
Figura 48. Detalle de Configuración del proyecto.  
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Una vez nos encontramos en la pantalla de la Figura 34, seleccionaremos la 
fase de proyecto como se muestra en la Figura 49. 
Figura 49. Selección y estado de un proyecto 
PRO-006. Cambio de etapas en las fases 
Las fases de todos los proyectos se visualizan, Figura 50, como en la  se 
visualizan a través del menú siguiente: 
Figura 50. Selección y estado de fases de proyectos 
Las fases de los proyectos pueden tener las siguientes etapas: 
? Nueva, La etapa aún no ha comenzado. 
? En progreso. Donde la etapa se encuentra en marcha. 
? Realizada. La etapa ya se ha desarrollado. 
Si se pretende cambiar de fase de un proyecto se debe de hacer 
previamente clicando sobre una de ellas y se accede a la siguiente vista 
formulario de la Figura 51: 
    Accedemos a:     Submenú     
FASES PROYECTO
    Menu
PROYECTO
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Figura 51. Fase de proyecto 
donde se encuentran los siguientes selectores de control: 
Figura 52. Selectores de control de cambio de fase. 
PRO-007. Seguimiento de tareas. 
Los usuarios de ERP deben de proveer a cada una de las tareas el tiempo 
que han dedicado para cada una de ellas. Mediante esta asignación temporal se 
puede realizar seguimiento de los costes de desarrollo. 
En primer lugar las tareas que tenemos asignadas se encuentran a través 
del siguiente menú:  
Y accedemos a la siguiente Figura 53: 
    Accedemos a:   Sub- Menu  
TAREAS
    Menu  
PROYECTO
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Figura 53. “Mis tareas” a realizar.  
Para asignar recursos dedicados se debe de clicar a la tarea específica 
donde se encuentra el apartado”resumen de trabajo” se listan las actividades 
realizadas. Para especificar una nueva se debe de clicar en el control  y 
seguidamente  se nos creará un nuevo campo para 
introduir, “Resumen de trabajo”, “Tiempo”, “Fecha”, “Realizado por “. Tal como se 
muestra en la Figura 54. 
Figura 54. Vista específica de formulario de una tarea.  
4.3.2. Casos de uso del módulo de gestión de contabilidad. 
El módulo de contabilidad es uno de los módulos mejor desarrollados y mas 
completo en ERP, como se ha comentado en el capítulo 3 de Modelado funcional, 
el objetivo por parte de departamento de test no es la reportar la contabilidad 
formal de una empresa si no la contabilidad analítica, esto quiere decir que se 
puede hacer seguimiento de proyecto sin que tengamos que hacer uso de otras 
áreas para que nos tracen nuestro presupuesto versus el estatus actual. 
Para acceder al módulo de contabilidad, se realiza a través del menú 
horizontal clicando la opción: 
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Y se accede a la pantalla de la Figura 55: 
Figura 55. Pantalla de módulo de contabilidad.  
CON-001. Apuntes analíticos 
Para acceder al apartado de contabilidad analíticos se realiza a través de 
Figura 55, seleccionando el sub-menu “apuntes analíticas” obteniendo como 
resultado, la Figura 56 
Figura 56. Pantalla de contabilidad analítica 
La primera vista que aparece es la cuenta analítica de cada proyecto de 
forma rápida se comprueba el estado económico del proyecto, en el caso de que 
esté en negativo (-) quiere decir que se pierde dinero, en el caso de que sea 
positivo (+) estamos dentro del presupuesto asignado.
    Accedemos a:     Menu  
CONTABILIDAD
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CON-002. Facturación de las horas realizadas. 
El proceso de facturación sigue el proceso descrito en Figura 19, donde 
intervienen diferentes actores. 
Es tarea de cada uno de los usuarios del software de gestión registrar todas 
las actividades y horas que se realizan en los proyectos. Pueden tener diferentes 
estados es decir, básicamente las horas pueden ser facturables o gratuitas.  
A principio de cada mes deben de facturarse las horas a los diferentes 
proyectos para que cada uno de los proyectos controle sus gastos de desarrollo, 
para realizarlo, hay dos maneras de facturar las horas.  
? Contrato. En el contrato del proyecto se comentará implícitamente que todas 
las horas se facturan y son cargables a los proyectos y automáticamente se 
facturan a las diferentes áreas. 
Figura 57. Asignación horas cargables por proyectos.  
? Por Parte de horas. Se accede a través del parte de horas a través de la 
Figura 58, para ello se despliega cada una de las actividades del parte de 
horas y debe de indicarse una a una si esa actividad es facturable o es 
gratuita, como se muestra a continuación, Figura 58 
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Figura 58. Asignación horas cargables por parte de horas. 
Una vez el manager revisa las horas las deja para que el controller sea 
capaz de re facturar las para hacerlo. En cada uno de los contratos tiene una hoja 
resumen como muestra la Figura 59: 
Figura 59. Asignación horas cargables por proyectos.  
Las horas cuando se facturan por “imputación de horas” se encuentran 
resumidas en la tabla siguiente, Tabla 90. Estado de las horas de un proyecto 
TITULO DESCRIPCION 
Previsto No se utiliza cuando se configura como  “Imputación de horas” 
Facturado Horas facturadas con anterioridad 
Restante Horas imputadas y OK por parte del e-test manager
A facturar Horas pendientes de realizar la factura, por parte del controler. 
Tabla 90. Estado de las horas de un proyecto/contrato 
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CON-003. Facturas del material comprado 
 El material que es comprado a través del módulo de compras se refactura 
a través del proceso Figura 21. 
Para la re facturación debe de entrarse a COSTES E INGRESOS de la 
pantalla de  contratos de la Figura 60: 
 Figura 60. Pantalla de contrato del proyecto 
Una vez se accede a la lista de costes e ingresos, debe de re facturarse al 
proyecto los costes realizados por un gasto realizado.  
CON-004. Realización de contratos 
Los contratos son realizados por el manager y se ejecutan a partir de la 
pantalla de la siguiente Figura 61. 
Figura 61. Configuración de proyecto 
En la opción “Cliente”, existe un link que pasa a contrato y se visualiza como 
se describen en la Figura 62 
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Figura 62. Configuración de contrato 
Los configuraciones que deben de rellenarse son las siguientes, de la Tabla 
91. Configuraciones de contrato. 
CON-004. Realizacion de contratos.
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
Configuraciones 
actividades 
Lista de funciones 
dentro del contrato 
Cliente
Cliente al que va 
destinada la 
facturación, en 
este caso 
compañía del 
grupo. 
Gestor contable 
Persona que 
reportará la 
contabilidad. Tal y 
como se ha 
descrito el modelo 
será el manager. 
Fecha de inicio Fecha de inicio del contrato 
Fecha final Fecha final del contrato 
Precio fijo Tipo de facturación a un precio fijo 
Imputacion de 
horas 
Tipo de facturar a 
un precio por 
tiempo consumido 
Plazos y 
condiciones 
Comentarios 
generales de la 
actividad 
Tabla 91. Configuraciones de contrato 
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4.3.3. Casos de uso del módulo de gestión de RRHH. 
El acceso al módulo de RRHH se accede  a través de: 
La pantalla inicial que aparece es la vista de los empleado y es la siguiente, 
Figura 63. Pantalla inicial de RRHH. 
Figura 63. Pantalla inicial de RRHH. 
RRH-001. Creación de recursos humanos. 
En el módulo de RRHH el primer escenario es la creación de empleados y 
creación de usuarios del software de gestión, para hacerlo seguiremos el modelo 
de la Figura 9. En primer término se crea un usuario del módulo del sistema de 
gestión a través del siguiente flujo:  
Se accede a la siguiente pantalla: 
Figura 64. Lista de usuarios en ERP. 
    Accedemos a:    Sub- Menu  
USUARIOS
    Menu  
CONFIGURACION
    Accedemos a:     Menu  
RRHH
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Cuando se pretende crear un usuario clicaremos a  obteniendo como 
resultado el siguiente formulario de la Figura 65. 
Figura 65. Formulario de creación de usuario. 
Los campos a rellenar en la creación de un nuevo usuario son los 
siguientes, de la Tabla 92. 
RRH-001. Creación de usuarios ERP
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
Nombre 
Nombre de la 
persona.  
Usuario 
Identificador de 
acceso al software 
Compañía Empresa a la que pertenece 
Idioma Configuración del idioma en ERP 
Zona horaria 
Zona horario donde 
se encuentra el 
usuario 
Recibir feeds. 
Configuación del e-
mailing recibido en 
inbox.
MEMORIA I ANNEXES 
Página 119 
Permisos de 
aplicación 
Configuración de 
los diferentes 
módulos en función 
del tipo de usuario. 
Tabla 92. Formulario de creación de usuario en ERP 
Una vez creado el usuario se crea un empleado en el módulo de RRHH, 
para ello se  clica a  , de la Figura 63. Una vez clicado nos aparece el 
siguiente formulario, de la Figura 66: 
Figura 66. Formulario de creación de empleado. 
El formulario de la Figura 66, se rellena contestando a las siguientes 
preguntas, de la Tabla 93. 
RRH-001. Creación de usuarios ERP
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
Nombre 
Nombre de la 
persona 
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Fotografia 
Asignar fotografía. 
Dirección de 
trabajo 
Empresa donde 
trabaja 
Corre-e del 
trabajo 
e-mail del trabajo 
Telefono del 
trabajo 
Telefono del 
trabajo 
Movil del trabajo Telefono móvil del trabajo. 
Direccion de 
oficina 
Dirección de la 
oficna 
Usuario ERP Asignar usuario ERP
Visibilidad Usuario privado o publico. 
Departamento Departamento al que pertenece 
Trabajo Puesto de trabajo del usuario 
Director Person que supervisa el trabajo 
Monitor 
Persona que 
monitorea las 
tareas
Ciudadania 
Información 
personal 
Estado 
Estado de la 
persona 
Partes de horas 
Tipo de facturación 
de sus partes de 
horas 
Ausencias 
Ausencias 
permitidas a parte 
de las legales 
Activo 
Persona se 
encuentra
trabajando o no.  
Diario analítico 
Diario al que 
reporta sus partes 
de horas. 
Tabla 93. Formulario de creación de empleado 
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RRH-002. Creación de horarios 
El sistema de gestión permite insertar horarios diferentes para los diferentes 
usuarios de ERP. Para acceder se realiza a través del menú: 
Para crear un horario nuevo se realiza clicando el botón de     que se 
muestra en la Figura 67 
Figura 67. Pantalla de gestión de horario. 
Una vez clicamos accedemos a la siguiente pantalla de la Figura 68 
Figura 68. Formulario de creación de horario 
Los campos a rellenar para crear un horario laboral son los siguientes, Tabla 
94:
    Accedemos a: 
   Sub- Menu  
HORARIO DE 
TRABAJO 
   Sub- Menu  
RECURSOS 
    Menu  
PROYECTO 
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RRH-002. Creación de horarios laborales.
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
Nombre Nombre del nuevo horario asignado 
Responsable 
Responsable del 
grupo que 
trabajaré con este 
horario, en caso 
de que exista 
Añadir 
horario 
Se añade día a 
día el horario 
particular. 
Tabla 94. Formulario de creación de usuario 
RRH-003. Asignar ausencias anuales 
El acceso al menú de revisión de parte de horas se realiza a través de : 
Se accede a la pantalla de la Figura siguiente de la Figura 73: 
Figura 69. Pantalla de tipología de ausencias. 
Para acceder una ausencia debemos de clicar a  de la  Figura 73 y 
accedemos a la siguiente formulario donde debemos rellenar los datos de la tabla 
95 como se muestra en la Figura 70. 
    Accedemos a: 
   Sub- Menu  
ACTIVIDADES 
PARTE DE HORAS
   Sub- Menu  
USUARIO
    Menu  
RRHH
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Figura 70. Pantalla de creación de ausencias. 
Los campos a rellenar para crear un horario laboral son los siguientes, Tabla 
95:
RRH-007. Asignar ausencias anuales
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
Tipo de 
ausencia 
Existen y se crean 
diferentes catego-
rías de ausencias.  
Aplicar 
doble 
validacion 
Clicar si se 
requiere una se-
gúnda validación. 
Permitir
sobrepasar 
limite
Opción de sobre-
pasar el límite de 
horas estipuladas 
en la categoría de 
ausencias. 
Color en 
informe
Color de las vistas 
que se muestran 
en los diferentes 
usuarios. 
Activo 
Selecciona si el 
tipo de ausencia 
es activa. 
Tabla 95. Formulario de asignación ausencias anuales 
RRH-004. Reclutamiento 
El reclutamiento se realiza a través del módulo de RRHH, para acceder 
seguiremos el siguiente flujo y se accede a la Figura 71. 
    Accedemos a:    Sub- Menu  
RECRUITMENT
    Menu  
RRHH
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Figura 71. Pantalla de reclutamiento. 
En primer lugar debemos de comprobar si el puesto de trabajo existe para 
ello se realiza a través de la siguiente opción: 
Figura 72. Listado de puestos de trabajo 
En el caso de que el puesto de trabajo no esté creado, se selecciona  el 
control  de la Figura 72, y se cumplimentará el siguiente formulario  de la 
Figura 73 
    Accedemos a:    Sub- Menu  
    PUESTO DE TRABAJO
    Menu  
RRHH
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Figura 73. Formulario de puestos de trabajo 
Los campos que deben de rellenarse se encuentran en la Tabla 96. 
RRH-008. Reclutamiento
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
Nombre del 
trabajo 
Nombre del puesto 
de trabajo que se 
crea 
Departamento 
Departamento para 
el puesto que se 
crea. 
Numero actual 
de empleados 
Actual numero de 
empleados 
Prevision de 
selección 
Previsión de 
empleados que se 
contratarían 
Prevision de 
empleados 
totales
Total de previsión 
de empleados a 
contratar más los 
empleados 
actuales 
Formulario de 
entrevista 
Formulario de 
encuesta para 
entrevista de cada  
Descripción del 
Trabajo 
Descripción del 
puesto a realizar 
Requisitos 
Requisitos y 
competencias 
deseadas y 
recomendadas de 
esta posición.  
Tabla 96. Formulario de creación de puesto de trabajo 
Para crear una nueva posición, clicaremos en el control de cada uno de los 
puestos de trabajo y accedemos a cada una de las posiciones, tal como muestra 
la Figura 74. 
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Figura 74. Figura del puesto de trabajo 
En el caso de que queramos lanzar una nueva posición, seleccionaremos el 
 para abrir el proceso de selección, a partir de aquí, todas 
las entrevistas y seguimientos se irán actualizando tal y como muestra Figura 71, 
donde cada uno de los usuarios van pasando por diferentes entrevistas y etapas 
para ello se realiza a través del siguiente formulario Figura 75. 
Figura 75. Formulario de entrevista para cada candidato y etapa de evolución del 
proceso. 
4.3.4. Casos de uso del módulo de gestión de compras 
El acceso al módulo de GESTION DE COMPRAS se accede  a través de: 
COM-001. Gestión de proveedores 
El acceso a proveedores se realiza a través de la siguiente asignación: 
    Accedemos a:    Sub- Menú  
PROVEEDORES
    Menú  
      PURCHASES 
    Accedemos a:     Menú  
PURCHASES
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En la pantalla, de la Figura 76, se muestra resumen de los proveedores que 
tenemos asignados: 
Figura 76. Pantalla de proveedores. 
Los proveedores se introducen clicando en la opción  de la Figura 
76, y se crea una pantalla como se muestra en la Figura siguiente, Figura 77: 
Figura 77. Formulario de creación de proveedores 
Los datos que deben de rellenarse para crear una EMPRESA o un contacto 
son los siguientes, que se muestra en la Tabla 97: 
COM-001. Gestión de proveedores
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
Name 
Nombre de la 
empresa
proveedora o 
contacto 
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proveedor 
Logo 
Imagen del logo 
Seleccionar 
empresa 
Selección si es 
nombre de una 
empresa 
Direccion 
Detalla de la 
dirección del 
proveedor o 
contacto. 
Website URL de la pagina web 
Puesto de 
trabajo 
Categoría del 
contacto 
proveedor. 
Notas 
internas 
Detalles de las 
notas internas 
Ventas & 
compras 
Seguimiento de 
ventas y compras, 
realizadas. 
Contabilidad 
Seguimineto del 
diario contable 
con el proveedor 
Historial
Historias de 
tareas subrogadas 
al proveedor 
TPV
Localización de 
los productos del 
TPV
CRM 
REUNIONES 
Descripción de las 
reuniones 
realizadas con el 
proveedor o 
contrato. 
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CRM 
LLAMADAS 
Localizacion y 
segumiento de las 
llamadas
CRM 
PEDIDOS D 
COMPRA 
Seguimiento de 
los pedidos de 
compra 
CRM 
FACTURAS 
Seguimiento de 
las facturas 
realizadas. 
Tabla 97. Formulario de creación de proveedor 
COM-002. Pedir presupuesto 
Un presupuesto se puede pedir a un proveedor a través de la pantalla que 
se produce en la siguiente Figura 78. Para acceder a esta pantalla se sigue la 
siguiente introducción: 
Figura 78. Pantalla de gestión de petición de presupuestos 
En la siguiente Tabla 98, se mencionan los campos a rellenar para la 
creación de un presupuesto. El acceso a esta pantalla se hace a través del control 
, de la Figura 78. Una vez accedemos a la pantalla de petición 
presupuesto accedemos a la siguiente pantalla de la Figura 79. 
    Accedemos a:    Sub- Menú  
PRESUPUESTOS
    Menú  
      PURCHASES 
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Figura 79. Formulario de petición de presupuesto 
  COM-002. Formlario de petición de presupuesto.
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
Proveedor Proveedor 
Pedido de 
compra 
Petición de 
presupuesto de un 
producto. 
Fecha 
pedido 
Fecha de petición 
de presupuesto 
Referencia 
proveedor 
Referencia del 
producto 
proveedor 
Documento 
origen 
Documento del 
que se origina la 
petición al 
proveedor 
Tabla 98. Formulario de petición de presupuesto 
Las fases por las que pasa la petición de presupuesto se en encuentra en la parte 
superior derecha de la interface de RFQ, Figura 80: 
Figura 80. Fases de petición de un proveedor. 
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COM-003. Confirmar pedido 
El acceso a la gestión de la confirmación de pedidos se realiza a través del 
siguiente acceso: 
Los pedidos se deben de confirmar por el manager clicando a la opción 
 que aparece en la de la Figura 81 de la pantalla de estado de las 
compras.
Una vez se confirma el pedido, pasa a la siguiente fase que sería de 
recepcionar el producto. 
COM-004. Gestión de compras 
El acceso a la gestión de compras se realiza a través del siguiente acceso: 
Una vez se accede a un resumen del estado de las compras, de la Figura 
81:
Figura 81. Pantalla de resumen de estado de compras. 
COM-005. Recepcionar producto 
La recepción del producto se realiza a través del siguiente menú: 
    Accedemos a la 
lista siguiente 
   Sub- Menu  
PEDIDOS DE 
COMPRA
    Menu  
      PURCHASES 
    Accedemos a: 
   Sub- Menú  
PEDIDO DE 
COMPRA
    Menú  
      PURCHASES 
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La recepción de producto se realiza desplegando los pedidos que se 
encuentra en marcha, después de desplegar el sub-menú que se encuentra en 
 de la entrada a la opción  a través de la pantalla que se 
encuentra en la Figura 82. Pantalla de gestión de una petición de compra. A 
continuación se abre el pedido asignado como el que se encuentra en la  Figura 
82 y seleccionamos la opción de   . 
Figura 82. Pantalla de gestión de una petición de compra. 
COM-006. Recepcionar factura 
La recepción de factura se realiza clicando a la opción de , 
que se encuentra en la Figura 82. 
    Accedemos a 
cada pedido 
   Sub-sub- Menú  
PEDIDOS DE 
COMPRA. 
   Sub- Menu  
PEDIDOS DE 
COMPRA. 
    Menu  
      PURCHASES
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4.3.5. Casos de uso del módulo de gestión de ventas 
El acceso al módulo de GESTION DE VENTAS se accede  a través de: 
La primera página a la que se tiene acceso se muestra en la Figura 83: 
Figura 83. Pantalla de inicio de gestión de ventas. 
Des de esta pantalla anterior, Figura 83, se puede tener acceso a las 
opciones que se muestran en la Tabla 99. 
OPCIO MODULO DE 
VENTA 
DESCRIPCION 
INICIATIVAS Propuestas de ventas a clientes
OPORTUNIDADES 
Opciones de obtener 
oportunidades a partir de 
relaciones con clientes. 
PRESUPUESTOS Presupuestos realizados a los clientes 
PEDIDOS DE VENTA Órdenes de compra de los pedidos cursados 
CONTRATOS Contratos vinculados con los proveedores 
Tabla 99. Opciones del módulo de venta. 
Los casos de usos que se encuentran a continuación siguen el modelo de 
proceso que se muestra en la Figura 22. 
    Accedemos a:     Menu  
VENTAS
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VEN-001. Creación de producto 
Los productos que se gestionan a través del módulo de ventas tienen 
diferentes categorías y pueden ser gestionados de diferentes maneras. Las 
categorías que se encuentra en el módulo de ventas pueden ser de diferentes 
tipos, como se muestra en la Tabla 100: 
CATEGORIA DESCRIPCION 
MANPOWER 
Coste de los diferentes 
empleados según su categoría, 
junior y senior 
HARNESSES Cableados utilizados en diferentes proyectos 
TELEMATICS TEST BENCHES Bancos HIL que se utilizan en productos telemáticos. 
SHIFTER TEST BENCHES 
Bancos HIL que se utilizan en 
productos de palancas de 
cambio automáticas o SBW. 
CAMERAS TEST BENCHES Bancos HIL que se utilizan en productos de cámaras de visión 
OTHERS TEST BENCHES Bancos de pruebas utilizados en otras áreas. 
FULL VALIDATION COST Coste de batería de pruebas por normativa de cliente- 
RVM TEST BENCHES Coste de bancos de pruebas para clientes. 
OTHER COMPONENTS Clasificación general de compra de componentes 
SINGLE TEST COST Coste de un test unitario. 
Tabla 100. Clasificación de productos 
Previamente se debe de crear un producto, para hacerlo se realiza a través 
de clicar el botón      de la Figura 84. 
Figura 84. Pantalla de listado de productos 
Los productos son configurados y creados siguiente el siguiente formulario, 
como muestra la Figura 85. Formulario de creación producto. 
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Figura 85. Formulario de creación producto 
Los campos que deben de rellenarse para la creación de un producto son 
los siguientes que muestran la Tabla 101. 
  VEN-001. Creación de producto
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
NOMBRE DE 
PRODUCTO
Nombre asignado 
al producto 
FOTOGRAFIA 
Identificación del 
producto mediante 
fotografía o 
imagen. 
CATEGORIA 
Clasificación del 
producto 
Seleccionar : 
VENDIBLE / 
COMPRABLE 
El producto puede 
ser vendible o 
comprable. 
TIPO DE 
PRODUCTO
Tipo de producto 
PRECIO DE 
VENTA 
Precio de venta 
REFERENCIA 
INTERNA 
Referencia interna 
DESCRIPCION
Descripción 
METODO
ABASTECIMIENTO 
Obtener para 
stock o servicio. 
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NETODO
ABASTECIMIENTO 
Compra o 
fabricación 
PRECIO COSTE Coste 
PLAZO DE 
ENTREGA 
Plazo de entrega 
de la fabricación o 
compra. 
ACTIVO 
Identificación si el 
producto está 
activo o inactivo 
PROVEEDORES
Lista de 
proveedores que 
pueden ser 
asignados. 
ESTADO 
Estado de ciclo de 
vida de este 
producto. 
RESPONSABLE 
DE PRODUCTO 
Responsable. 
Típicamente 
Leader. 
ESTANTE Clasificación del producto 
FILA Ubicación Fila. 
CAJA Referencia de caja 
GARANTIA Garantia. 
PLAZO DE 
ENREGA 
Entrega del 
equipo a cliente 
PLAZO DE 
ENTREGA A 
CLIENTE
Plazo de entrega 
al cliente. 
DISPONIBLE TPV Ubicación del producto al TPV 
CATEGORIA TPV Categorización de TPV
CONTABILIDAD 
Valores de 
contabilidad por 
defecto e 
impuestos 
(típicamente sin 
IVA)
Tabla 101. Formulario de creación de producto 
VEN-002. Crear presupuesto 
El módulo de ventas permiten crear un presupuesto para hacer lo se realiza 
a través del acceso del siguiente menú: 
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Y se accede a  la Figura 86. 
Figura 86. Pantalla resumen de presupuestos creados. 
Para crear un presupuesto se clicará a través de      y se accede a 
cumplimentar el siguiente formulario de la Figura 87: 
Figura 87. Pantalla creación de un presupuesto. 
Los campos a rellenar para la creación de un presupuesto ser describen en 
la Tabla 102. 
  VEN-002. Creación de un presupuesto.
CAMPO DESCRIPCION IMAGEN  DEL FORMULARIO 
CLIENTE Cliente asignado a la venta 
CUENTA 
ANALITICA 
Cuenta analítica 
de referencia a la 
venta.
    Accedemos a:     Menu  
PRESUPUESTO
    Menu  
VENTAS
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FECHA Fecha de laoferta realizada. 
REF.
CLIENTE
Referencia cliente 
de este producto 
LINEAS DE 
PEDIDO
Descripción de las 
ofertas realizadas 
de los diferentes 
productos. 
INCOTERM
Modo en el cual 
se realiza la oferta 
y el coste que 
engloba.  
PLAZO DE 
PAGO 
Forma de pago 
POSICION
FISCAL. 
Posición contable 
para la venta 
COMERCIAL Comecial que realiza la venta 
CATEGORIAS Categoría de ventas realizadas 
PAGADO Si se encuentra pagado  
ENTREGADO 
Si se ha 
entregado el 
trabajo. 
Tabla 102. Formulario de creación de presupuesto.  
Un presupuesto pasa a través de las etapas que se mencionan a 
continuación y que se seleccionan a través de los controles siguientes,  
 Figura 88. Selección de etapas de presupuesto. 
Las descripciones de las etapas se mencionan en la Tabla 103. Etapas de 
confirmación de un presupuesto. 
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CATEGORIA DESCRIPCION 
ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO Envío de la oferta a cliente por correo digital 
ENVIAR POR CORREO TRADICIONAL Envío de la oferta a cliente por correo tradicional 
CONFIRMAR VENTA Confirmación de cliente de la  compra realizada. 
CANCELAR Oferta cancelada. 
Tabla 103. Etapas de confirmación de un presupuesto.  
VEN-003. Aprobación de presupuesto 
La aprobación de presupuesto se realiza a través de cada uno de los 
presupuestos realizados y listados en la Figura 86. 
Una vez accedemos a un presupuesto enviado accedemos a la siguiente 
pantalla del presupuesto, Figura 89 
Figura 89. Presupuesto realizado, pendiente de aprobación.  
Para ejecutar el presupuesto clicamos al control de , de la 
misma pantalla de la  Figura 89. 
VEN-004. Creación de clientes 
La gestión de clientes se realiza desde el menú: 
Accediendo a la pantalla de gestión de clientes Figura 90: 
    Accedemos a:     Menú  
CLIENTES
    Menú  
VENTAS
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Figura 90. Pantalla de gestión clientes. 
Cuando se desea introducir un nuevo cliente, debe de realizarse rellenando 
un formulario tal y como se produce en la Figura 77 y los campos suministrados 
en la  Tabla 97 de gestión de proveedores. La única diferencia que es la selección 
como cliente en lugar de proveedor. 
4.3.6. Casos de uso del módulo de gestión de mensajería.  
El acceso al módulo de GESTION DE COMPRAS se accede  a través de: 
Una vez en ese punto se obtiene la siguiente pantalla de la Figura 91: 
Figura 91. Pantalla de gestión de notas.  
    Accedemos a:     Menú  
NOTAS
    Menú  
MENSAJERIA
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MEN-001. Creación de nota 
La creación de una nota se realiza a través de la opción , que se 
encuentra en la pantalla de gestión de notas tal cual se muestra en la Figura 91. 
Una vez creada se muestra la siguiente pantalla, de la Figura 92. 
Figura 92. Pantalla de creación de notas.  
Una vez creada la nota, podemos clasificar la por etapas, que a su vez son 
personalizables para cada usuario. 
MEN-002. Compartir nota 
Las notas una vez creadas, pueden ser compartidas entre diferentes 
usuarios y son comunicadas a través de un mensaje cada vez que se produce un 
cambio en la misma.  
Para compartir una nota se realiza a través de clicar a  y se 
añade un usuario. Si lo que pretendemos es eliminarlo clicaremos a X del mismo 
usuario, tal y como se muestra en la Figura 93. 
Figura 93. Pantalla de gestión de una nota. 
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MEN-003. Creación de grupos 
La gestión y creación de grupos son creados únicamente por el 
administrador de sistema. 
En la siguiente pantalla, Figura 94, se muestra la pantalla des de la que se 
gestionan los diferentes grupos.   
Figura 94. Gestión de un grupo. 
Si el objetivo es crear un grupo se realiza a través de la opción de la 
pantalla anterior, Figura 94. 
MEN-004. Mensajes a los seguidores de una tarea de proyecto. 
En cada una de las tareas y proyectos se permite enviar mensajes a los 
diferentes usuarios según las siguientes categorías.  
De la misma manera que el C. U. de MEN-003 se permite dar de alta y baja 
a los diferentes usuarios, tal y como muestra la Figura 95. 
    Accedemos a:     Menú  
UNIR UN GRUPO
    Menú  
MENSAJERIA
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Figura 95. Pantalla de alta y baja de usuarios 
4.4. E-mailing.  
El sistema de gestión permite la configuración automática del reporting de e-
mails a los diferentes usuarios, se realiza de la siguiente manera en función del 
módulo que tengamos instalado. 
Gestión de usuarios 
En el proceso de creación de un usuario tenemos 4 opciones de 
configuración.  
? Nunca. 
? Emails en la bandeja de entrada. 
? Emails y discusiones en la bandeja de entrada. 
? Emails, discusiones y notificaciones de sistema.  
Gestión de proyectos 
En el proceso de gestión de un proyecto los usuarios pueden configurarse 
de la siguiente manera para que automáticamente reciban notificaciones 
? Contrato expirado. 
? Proyecto cerrado. 
? Notificaciones.  
Gestión de tareas 
En el proceso de gestión de las tareas los usuarios pueden recibir 
información en cada ocasión que se produce un evento, de la siguiente manera. 
? Tarea realizada. 
? Detalles 
? Tarea Cancelada 
? Tarea Empezada 
? Cambio de etapa de la tarea. 
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? Tarea creada. 
? Notificaciones.  
Gestión de notas. 
En el módulo de gestión de notas permite habilitar y deshabilitar nuevos 
usuarios, todos los mensajes que se producen a los diferentes usuarios son 
guardados en la misma nota y notificados por e-mail. 
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5. Resultados y Conclusiones. 
Durante la memoria del proyecto se ha explicado la implementación de un 
modelo funcional de un departamento que se gestiona a través de este software 
de gestión integral, OpenERP. Cuando se inició este proyecto, se inició un camino 
que no se conocía donde estaba la meta, en estos momentos se puede decir que 
se ha completado la primera etapa altamente positiva y que se espera ir 
mejorando, como proceso de la mejora continua que existe en las organizaciones.  
Un dato importante actualmente que se maneja en el departamento es que a 
fecha de hoy, se gestiona un total de unos 40 proyectos, entre ofertas y proyectos 
en desarrollo. 
En primer lugar, y la primera lección aprendida, es que el uso de estas 
herramientas es sin ninguna duda un éxito en su uso y  muestran  madurez de las 
organizaciones. 
La experiencia en la implementación durante el 2014 lleva a dar como 
resultado un alto nivel de eficiencia en la mantera que se maneja el departamente 
y el rendimiento que se puede extraer, que es mucho mayor que un fichero y 
complejo Excel.  
Otro punto importante que se ha apreciado desde el punto de vista de 
management es que las actividades de todos los proyectos son monitorizadas y 
controladas desde una única aplicación tales como planificación, cargabilidad de 
los proyectos, presupuestos, retrasos en las tareas son el ejemplo de algunas de 
ellas y cabe destacar que se aprecia en cursiva que a los usuarios no les gusta “el 
marcaje” que se les realiza, pero en cambio si que se encuentran muy 
confortables en el conocimiento y dedicación que hacen el resto de los usuarios 
en los proyectos. También se encuentran confortables los usuarios en aquellos 
momentos aquellas revisiones e informes que se realizan a final de mes.  
Otro inconveniente registrado y notificado por diferentes usuarios es que si 
bien la organización no dispone de una herramienta de gestión integral como está, 
si que algunos de los datos como es gestión de horas, se realiza a través de otras 
aplicaciones y los propios usuarios tienen la sensación en algún caso de estar 
duplicando algún reporte de diferente manera.  
 A continuación, Tabla 104, se listan la visión general de ventajas y 
desventajas del uso de estas herramientas, enfocado desde el punto de vista de 
management. 
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SOFTWARE VENTAJAS DESVENTAJAS 
ERP
? Control detallado de  las 
actividades. 
? Información general que permite 
“analizar” resultados y mejorar 
en cada proyecto. 
? Integrar módulos de gestión en 
una única herramienta, permite 
la mejora continua. 
? Anticipación y tomar decisiones 
con datos en tiempo real. 
? Interfaz de usuario muy intuitiva 
y de fácil uso.
? El módulo de proyectos 
podría trabajar con 
holguras como se 
estudió durante la 
asignatura. 
? Los usuarios creen estar 
excesivamente 
controlados. 
? Sensación de los usuarios 
de duplicidad con otras 
aplicaciones de la 
organización.  
Tabla 104. Pros y contras del uso de ERP. 
En la siguiente Tabla, Tabla 105, se ha analizado ventajas y desventajas de 
cada uno de los módulos en uso. 
El uso de OpenERP,  después de implementar el modelo funcional muestra 
algunas ventajas y desventajas, en la utilización de esta herramienta, tal y como 
se muestra en la siguiente  
MODULO VENTAJA  DESVENTAJAS 
MODULO DE 
PROYECTOS
? Control absoluto de los 
indicadores de 
proyectos.
? El módulo de proyectos 
podría trabajar con 
holguras como se estudió 
durante la asignatura. 
? La vista GANTT no está 
optimizada y cuesta 
interpretar datos cuando 
son muchas actividades y 
tareas. 
MODULO DE 
COMPRAS 
? Es completo y permite 
clasificar las compras 
por diferentes etapas. 
? En cada compra se invierte 
bastante tiempo y esta 
actividad es redundante a 
que la realiza la 
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organización. 
MODULO DE 
VENTAS 
? No se aprecian. ? En cada compra se invierte 
bastante tiempo y esta 
actividad es redundante a 
que la realiza la 
organización. 
MODULO DE 
MENSAJERIA 
? Trazabilidad de todas 
las decisiones 
tomadas, añadiendo o 
extrayendo los 
usuarios de las 
diferentes actividades. 
? No se aprecian. 
MODULO DE 
RRHH 
? En general gran parte. ? Encuentra a faltar el análisis 
de competencias de los 
diferentes usuarios.. 
MODULO DE 
CONTABILIDAD. 
? Poder visualizar en una 
única pantalla el 
estatus de cada 
proyecto.
? La facturación de las horas 
deben de realizarse una a 
una por usuario y actividad 
y no pueden realizarse de 
forma conjunta. 
Tabla 105. Ventajas y desventajas de los diferentes móudlos  
En conclusión, la eficiencia en empresas con un sistema de gestión integral 
son garantía de competitividad y productividad en este proyecto se ha evaluado el 
uso en un departamento y el resultado es realmente satisfactorio. 
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6. Annexos.  
6.1. Encuestas usuarios. 
Ha transcurrido un año des del uso de ERP, y la mejor manera de valorar la 
herramienta es haciendo una encuesta a los diferentes usuarios.  
El total de usuarios que existen es de 10 de los cuales solo han participado 
en la encuesta un total de 7 usuarios.  
La encuesta se ha divido en tres bloques. 
? Una primera es de experiencia general con el uso de 
herramientas.
? Una segunda es específica del uso de la herramienta del módulo 
de proyectos(es el módulo general y que todos utilizan) 
? Una tercera es de satisfación general y de áreas potenciales de 
mejoras. 
Pregunta 1: ¿Habias utilizado en alguna ocasión otro software de 
gestión integral ERP?
Respuestas:  
? SI 
? NO 
Resultado: De los 10 usuarios que utilizan la herramienta solo 7 la han 
valorado. 
Figura 96. Experiencia previa con sistemas de gestión integral ERP. 
0
0%
7
100%
¿Habias?utilizado?en?alguna?ocasión?otro?
software?de?gestión?integral?ERP?
SI NO
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 Pregunta 2: ERP me permite saber de forma clara cuales son los 
targets de actividades y proyectos 
Respuestas:  
? MUY SATISFECHO 
? SATISFECHO 
? INDIFERENTE 
? INSATISFECHO 
? MUY INSATISFECHO 
Resultado: La preocupación por el cumplimiento de los targets de los 
proyectos no es una preocupación extendida y se deberá de hacer más 
hincapié en este punto con el objetivo de que los equipos sean conscientes 
de los presupuestos acordado en los proyectos.
Figura 97. Resultado a la pregunta sobre los targets de proyecto. 
Pregunta 3: El modulo de gestión de proyectos me ayuda a controlar 
mis tareas diarias
Respuestas:  
? MUY SATISFECHO 
? SATISFECHO 
0 1 2 3 4 5
MUY?INSATISFECHO
INSATISFECHO
INDIFERENTE
SATISFECHO
MUY?SATISFECHO
VALORACION
ERP?me?pemite?saber?de?forma?clara?cuales?son?los?
targets?de?actividades?y?proyectos
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? INDIFERENTE 
? INSATISFECHO 
? MUY INSATISFECHO 
Resultado: En general las personas tienen claras sus actividades y ERP 
ayuda a extender de forma conocida al resto de los usuarios las diferentes 
actividades en las  que participan.
Figura 98. Resultado a la pregunta sobre el control de actividades diarias. 
Pregunta 4: El módulo de gestión de proyectos me permite tener detalle 
de las actividades que he realizado en una tarea 
Respuestas:  
? MUY SATISFECHO 
? SATISFECHO 
? INDIFERENTE 
? INSATISFECHO 
? MUY INSATISFECHO 
Resultado: El detalle de las tareas está muy demandado por los líderes de 
proyecto de la organización que demandan a los usuarios a que se 
dedican la inversión del tiempo realizado. 
0 1 2 3 4 5
MUY?INSATISFECHO
INSATISFECHO
INDIFERENTE
SATISFECHO
MUY?SATISFECHO
VALORACION
El?modulo?de?gestión?de?proyectos?me?ayuda?a?controlar?mis?
tareas?diarias
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Figura 99. Resultado a la pregunta sobre detalle de las actividades. 
Pregunta 5: El módulo de comunicación me permite comunicar y recibir 
comunicación mejor a traves de las NOTAS, grupos o e-mailing 
Respuestas:  
? MUY SATISFECHO 
? SATISFECHO 
? INDIFERENTE 
? INSATISFECHO 
? MUY INSATISFECHO 
Resultado: Existen otras herramientas como Lotus Notes que permiten a 
los usuarios estar conectados aunque a nivel de área se intenta mantener 
prioridad en el uso de este canal de comunicación. 
0 1 2 3 4 5
MUY?INSATISFECHO
INSATISFECHO
INDIFERENTE
SATISFECHO
MUY?SATISFECHO
VALORACION
El?módulo?de?gestión?de?proyectos?me?permite?tener?detalle?de?
las?actividades?que?he?realizado?en?una?tarea
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Figura 100. Resultado a la pregunta sobre comunicación. 
Pregunta 6: La valoración final del uso de ERP 
Respuestas:  
? MUY SATISFECHO 
? SATISFECHO 
? INDIFERENTE 
? INSATISFECHO 
? MUY INSATISFECHO 
Resultado: En general la valoración es positiva por parte de los usuarios.
0 1 2 3 4 5
MUY?INSATISFECHO
INSATISFECHO
INDIFERENTE
SATISFECHO
MUY?SATISFECHO
VALORACION
El?módulo?de?comunicación?me?permite?comunicar?y?recibir?
comunicación?mejor?a?traves?de?las?NOTAS,?grupos?o?e?mailing.
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Figura 101. Resultado a la pregunta sobre valoración final. 
6.2. Roadmap 
El sistema integral nos permite disponer de un sistema integral. Este año 2015, 
activaremos:
1. Modulo de conocimiento, permitirá a los diferentes usuarios disponer de una 
wiki donde los diferentes usuarios puede publicar conocimiento, con el objetivo de 
evitar que fuga de talento y conocimiento en la organicación.  
2. Encuestas a usuarios externos. La encuesta publicada en el capítulo 6.1. se ha 
realizado utilizando un módulo interno. Durante el 2015 se realizarán las 
encuestas de satisfacción a clientes internos a través de la creación de encuestas. 
3. Portal externo. Utilización y creación de un portal que nos permita publicar 
internamente e-newsletter, indicadores a través de la creación de usuarios 
externos al área de test electrónica. 
Durante el 2016, sería interesante actualizar a la versión v8 de openERP, que se 
denomina odoo, esta aplicación nos ofrece tres bloques de funcionamiento nuevo: 
? Website Builder. Ofrece la posibilidad de realizar aplicaciones web de forma 
grafica. 
? Personal Blogs.  
0 1 2 3 4 5
MUY?INSATISFECHO
INSATISFECHO
INDIFERENTE
SATISFECHO
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6.4. Open ERP 7 installation. 
La instalación de OpenERP7 ha seguido el siguiente proceso, como se 
resumen en al pagina http://toolkt.com/site/openerp-v7-0-installation-on-
ubuntu-12-04/
PASO CATEGORIA PASO 
1 Descargar update Ubuntu 
sudo apt-get update 
2 Actualizar ubuntu sudo apt-get upgrade 
3 Instalar paquetes para OpenERP 
sudo apt-get install graphviz ghostscript postgresql-
client python-dateutil python-feedparser python-
matplotlib python-ldap python-libxslt1 python-lxml 
python-mako  
python-openid python-psycopg2 python-pybabel 
python-pychart python-pydot python-pyparsing 
python-reportlab python-simplejson python-tz 
python-vatnumber python-vobject python-webdav 
python-werkzeug python-xlwt python-yaml python-
imaging
4 Instalar paquetes openERP 
sudo apt-get install gcc python-dev mc bzr python-
setuptools python-babel python-feedparser python-
reportlab-accel python-zsi python-openssl python-
egenix-mxdatetime python-jinja2 python-unittest2 
python-mock python-docutils lptools make python-
psutil python-paramiko poppler-utils python-pdftools 
antiword postgresql 
5 Descomprimir e instalar paquetes 
wget http://gdata-python-
client.googlecode.com/files/gdata-2.0.17.tar.gz  
tar zxvf gdata-2.0.17.tar.gz  
cd gdata-2.0.17/ 
sudo python setup.py install 
6 Creare un seudo sistema openerp 
sudo adduser openerp --home /opt/openerp 
7 Crear base de datos para openERP 
cd .. 
sudo -u postgres createuser -s openerp 
8
Crear directorio y 
movernos a esa 
carpeta 
sudo su openerp 
mkdir /opt/openerp/v7 
cd /opt/openerp/v7 
9 Descargar openERP v7 
bzr branch lp:openerp-web/7.0 web 
10 Descargar server openERP v7 
bzr branch lp:openobject-server/7.0 serve 
11 Descargar modulos bzr branch lp:openobject-addons/7.0 addons 
12 Salir del sistema openERP 
exit
13 Copiar fichero de configuración 
sudo cp /opt/openerp/v7/server/install/openerp-
server.conf /etc/openerp-server.confsudo nano 
/etc/openerp-server.conf 
14 Editar fichero de configuración 
[options] 
; This is the password that allows database 
operations: 
admin_passwd = PASSWORD 
db_host = False 
db_port = False 
MEMORIA I ANNEXES 
Página 156 
db_user = openerp 
db_password = False 
addons_path = 
/opt/openerp/v7/addons,/opt/openerp/v7/web/addons 
;Log settings 
logfile = /var/log/openerp/openerp-server.log 
log_level = error 
15 
Cambiar los 
permisos de 
openERP 
sudo chown openerp: /etc/openerp-server.conf 
sudo chmod 640 /etc/openerp-server.conf 
16 Crear directorio para logfile 
sudo mkdir /var/log/openerp 
sudo chown openerp:root /var/log/openerp 
17 Crear fichero de logfile 
sudo cp /opt/openerp/v7/server/install/openerp-
server.logrotate /etc/logrotate.d/openerp-server 
sudo chmod 755 /etc/logrotate.d/openerp-serve 
18 Arrancar servidor 
sudo su openerp 
cd /opt/openerp/v7/server/ 
./openerp-server -c /etc/openerp-server.conf 
MEMORIA I ANNEXES 
Página 157 
6.5. Abreviaciones. 
Las abreviaciones utilizadas durante la descripción de la memoria ha sido: 
Abreviación Descripción 
API Application Programming Interface. 
C.U. Caso de Uso 
CRM Customer Relationship Management 
Dept Department 
DV Design Validation 
ERP Enterprise Resources Planning 
GPL GNU Public License 
HW Hardware 
PC Personal Computer 
PO Purchase Orden 
PV Process Validation 
SOP Start of Production. 
SW  Software 
URL Uniform Resource Locator 
